

**Сводный оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский за 9 месяцев 2017 года**

тыс.руб.

Наименование	Объём финансирования на 2017 год (тыс.руб.)	Выполнено* (тыс.руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано** (тыс.руб.)	Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
1. Муниципальная программа "Социальная защита населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1. Подпрограмма "Социальная поддержка граждан городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	13 411	9 155	Степень выполнения мероприятия - 68%. Произведены выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	9 155	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	13 411	9 155		9 155	
1.1.2 Обеспечение деятельности подразделения администрации по планированию и организации выплат субсидии гражданам	1 813	1 148	Степень выполнения мероприятия - 63%. Выплачена заработная плата, оплачены расходы, связанные с оплатой работ, услуг	1 148	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 813	1 148		1 148	
1.2.1 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет в городском округе Лосино-Петровский	3 284	2 429	Степень выполнения мероприятия - 74%. Заключен контракт от 27.12.2016 №Ф.2016.444802 на поставку продуктов полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет для нужд городского округа Лосино-Петровский в 2017 году на сумму 3283894,00 руб.	2 429	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 284	2 429		2 429	

1.3.1 Предоставление компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский	200	0	В учебные заведения направлена информация о предоставлении в 2017 году компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский	0	На 01.10.2017 обратившихся за получением компенсации за приобретенную школьную форму нет. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
2.1.1 Осуществление частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья медицинским работникам	346	141	Степень выполнения мероприятия - 41%. Выплата частичной компенсации производится в полном объеме	141	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	346	141		141	
Итого по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования:	19 054	12 873	Степень выполнения - 68%	12 873	
средства бюджета Московской области	18 508	12 732	Степень выполнения - 69%	12 732	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	546	141	Степень выполнения - 26%	141	
1.2. Подпрограмма "Доступная среда в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.4 Создание доступной среды в учреждениях культуры	50	50	Степень выполнения мероприятия - 100%. Закуплено и установлено оборудование для создания доступной среды в МБУ "Лосино-Петровская городская библиотека" (система вызова помощника "Пульсар-3", информационно-тактильные знаки, противоскользящее покрытие, крючок для костылей и пр.)	50	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	50		50	
1.1.5 Проведение мероприятий для лиц с ограничениями возможностями здоровья («Белая трость», «Цветик-семицветик»)	10	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	

Итого по подпрограмме 1.2, в том числе по источникам финансирования:	60	50	Степень выполнения - 83%	50	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	60	50	Степень выполнения - 83%	50	
1.3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»					
1.1.1 Оплата питания детей и организация детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей	983	983	Степень выполнения мероприятия - 100%. Гражданско-правовой договор от 22.05.2017 № Ф.2017.169538 на оказание услуг по организации горячего питания в детском оздоровительном лагере "Смена" с дневным пребыванием на базе МБОУ СОШ № 1 г.о. Лосино-Петровский в 2017 году выполнен полностью	983	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	383	383		383	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	600	600		600	
1.1.3 Обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей инвалидов в организации отдыха детей и их оздоровления	895	717	Мероприятие выполнено полностью. Муниципальный контракт от 29.05.2017 № 10 на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей Московской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских санаториях или санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, расположенных на Черноморском побережье Республики Крым, в 2017 году (15 путевок)	717	Остаток денежных средств будет перенесен на выполнение мероприятия "Частичная компенсация стоимости путёвок в санаторно-курортные учреждения и загородные лагеря"
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	895	717		717	
Итого по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования:	1 878	1 700	Степень выполнения - 91%	1 700	
средства бюджета Московской области	1 278	1 100	Степень выполнения - 86%	1 100	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	600	600	Степень выполнения - 100%	600	
Итого по программе 1, в том числе по источникам финансирования:	20 992	14 623	Степень выполнения - 70%	14 623	
средства бюджета Московской области	19 786	13 832	Степень выполнения - 70%	13 832	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 206	791	Степень выполнения - 66%	791	
2. Муниципальная программа "Культура городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					

2.1. Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Комплектование книжных фондов	240	145	Степень выполнения мероприятия - 60%. Закуплены книжные издания для комплектования книжных фондов библиотеки на сумму 145 тыс. руб. Заключены договоры на приобретение книг на сумму 95 тыс. руб.	145	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	15	0		0	
средства бюджета Московской области	80	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	145	145	Степень выполнения - 100%.	145	
1.1.2 Подписка на периодическую литературу	75	30	Степень выполнения мероприятия - 40%. Осуществлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2017 года	30	Выполнение мероприятия будет продолжено в четвертом квартале 2017 года (подписка на первое полугодие 2018 года)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	75	30		30	
1.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЛПГБ					
1.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУ ЛПГБ	4 222	2 552	Степень выполнения мероприятия - 60%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями в полном объеме	3 334	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	50	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 172	2 552		3 334	
1.1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг МБУ ЛПГБ	1 100	846	Степень выполнения мероприятия - 77%. Произведены выплаты по договорам на оказание услуг связи, интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг	910	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 100	846		910	

2.1.1 Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)	500	322	Степень выполнения мероприятия - 64%. Заключены контракты на поставку сувенирной продукции для участников и победителей мероприятий на общую сумму 466310 руб. Проведены праздничные мероприятия: День города, День пожилых людей. (Оплата произведена в октябре 2017 года)	0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	322		0	
2.1.2 Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	700	200	Степень выполнения мероприятия - 29%. Заключены договоры на оказание услуг по организации и проведению городских культурно-массовых мероприятий. За 9 месяцев 2017 года проведены мероприятия "Широкая Масленица", праздник Труда, День Победы, День города	400	Выполнение запланировано в течение 2017 года в соответствии с планом культурно-массовых мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	700	200		400	
2.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДК «Октябрь»					
2.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУК ДК «Октябрь»	15 633	8 192	Степень выполнения мероприятия - 52%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями в полном объеме	10 261	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	123	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15 510	8 192		10 261	
2.1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг МБУК ДК «Октябрь»	4 687	3 191	Степень выполнения мероприятия - 68%. Произведены выплаты по договорам на оказание услуг связи, интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг	3 444	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 687	3 191		3 444	
2.1.4 Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Лосино-Петровский	15	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15	0		0	
4.1.1 Проведение капитального ремонта и технического переоснащения МБУК ДК «Октябрь»	27 913	0	Проводятся ремонтные работы по договору от 29.08.2017 на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУК ДК "Октябрь" (ремонт внутренних инженерных коммуникаций) на сумму 5 436 тыс. руб. Опубликована документация о проведении торгов на выполнение ремонтных работ: горячая вода, водоснабжение, канализация, сантехнические приборы, изоляция трубопроводной системы отопления, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение калориферов, приточная противодымная вентиляция, вытяжная противодымная вентиляция	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	19 539	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	8 374	0		0	
4.1.2 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек	403	0	Заключен договор на приобретение аппаратно-программного комплекса для удаленной работы с Единой информационной системой учета библиотечных фондов Московской области (ЕИСУБ МО) и интегрированной автоматизированной библиотечной системой на сумму 192802,15 руб.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	383	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
Итого по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования:	55 488	15 478	Степень выполнения - 28%	18 524	
средства федерального бюджета	15	0		0	
средства бюджета Московской области	20 175	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35 298	15 478	Степень выполнения - 44%	18 524	
2.2. Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					

1.1.1 Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов, поступивших в архивный сектор администрации городского округа Лосино-Петровский	1 306	870	Степень выполнения мероприятия - 67%. Количество исполненных запросов - 609; сканирование – 22 ед.хр. Ф.№3; исполнение предписания №18 от 02.08.2016 Главного архивного управления МО; уточнение номенклатуры дел КСП г.о. Лосино-Петровский; ремонт документов на бумажной основе - 72 ед.хр.; проверка наличия дел - 101 ед.хр.; картонирование - 6 ед.хр.	870	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 306	870		870	
Итого по подпрограмме 2.2, в том числе по источникам финансирования:	1 306	870	Степень выполнения - 67%	870	
средства бюджета Московской области	1 306	870	Степень выполнения - 67%	870	
Итого по программе 2, в том числе по источникам финансирования:	56 794	16 348	Степень выполнения - 29%	19 394	
средства федерального бюджета	15	0		0	
средства бюджета Московской области	21 481	870	Степень выполнения - 4%	870	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35 298	15 478	Степень выполнения - 44%	18 524	
3. Муниципальная программа "Спорт городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Капитальный ремонт и приобретение оборудования для оснащения плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области	35 820	0	Подписаны соглашения от 22.05.2017 № 9-РП и № 10-РП с Министерством физической культуры и спорта Московской области о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский. Готовится к заключению муниципальный контракт на капитальный ремонт. Проведение конкурентных процедур на закупку оборудования	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	32 238	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 582	0		0	

1.1.2 Подготовка основания, приобретение и установка площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в муниципальных образованиях Московской области	1 320	0	Подписано соглашение от 22.05.2017 № 4-У с Министерством физической культуры и спорта Московской области о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа Лосино-Петровский. Заключен муниципальный контракт	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 188	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	132	0		0	
1.1.4 Проведение экспертизы сметной документации на устройство или ремонт плоскостных спортивных сооружений	172	0	Заключен договор от 29.06.2017 № 984 Ц-17 с ГАУ МО "Мособлгосэкспертиза" на проверку достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт футбольного поля (мини-стадиона)	172	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	172	0		172	
2.1.1 Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»	500	319	Степень выполнения мероприятия - 64%. Заключены договоры от 01.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 3, от 01.04.2017 № 5 на проведение спортивно-массовых мероприятий. Проведены турниры по футболу, спортивные мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню России, Дню молодежи, Дню города и др.	398	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	319		398	
2.1.2 Организация выездов для участия представителей городского округа в мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции: форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т.д.	100	69	Степень выполнения мероприятия - 69%. Заключен гражданско-правовой договор с ООО «Тур-авто» от 01.01.2017 №2017/05 на перевозку участников спортивно-массовых мероприятий к месту проведения мероприятий	100	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	69		100	
2.1.3 Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ	10	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
2.1.4 Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города	200	200	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены 23 спортивных костюма, 23 футболки, 45 комплектов футбольной формы (договоры от 14.09.2017 № 23/09-17 и от 15.09.2017 № 24/09-17 с ООО "ОЛИМПИК СПОРТ" на приобретение экипировки с эмблемой города для выезда городских команд)	200	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	200		200	
Итого по программе 3, в том числе по источникам финансирования:	38 122	588	Степень выполнения - 2%	870	
средства бюджета Московской области	33 426	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 696	588	Степень выполнения - 13%	870	
4. Муниципальная программа "Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Проведение мероприятий для молодежи городского округа, направленных на выявление талантливой молодежи, самореализацию молодежи городского округа, вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность	150	99	Степень выполнения мероприятия - 66%. Заключены договоры: от 26.04.2017 на проведение конкурса "Театральная весна" и от 26.06.2017 на проведение молодежных мероприятий. Проведен День молодежи	99	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	99		99	
1.1.2 Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во время летнего периода	768	675	Степень выполнения мероприятия - 88%. Заключены 15 договоров с учреждениями городского округа о взаимодействии и 73 договора о трудоустройстве	675	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	768	675		675	
2.1.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «МЦ «Движение»					
2.1.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудников МБУ "МЦ "Движение"	1 200	712	Степень выполнения мероприятия - 59%. Обеспечена выплата заработной платы и произведены начисления на выплаты	960	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 200	712		960	

2.1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ "МЦ "Движение"	300	141	Степень выполнения мероприятия - 47%. Заключен договор купли-продажи с ООО «ТЦ Комус» от 21.02.2017 № 2190602/2349229 (приобретены аптечка, канц. товары и бумага). Заключен контракт от 09.02.2017 № 002200445 об оказании услуг связи с ООО «Информационные и коммуникационные технологии». Заключен договор от 10.03.2017 № 10.03.2017 № 28 с ООО "Город жизни" (изготовлен 1 баннер и 50 афиш). Приобретены футболки, флаги, сувенирная продукция, краски для аквагрима и граффити. Проведено мероприятие "День защиты детей". Заключены договоры с НОУ РОНУПК "Персонал-космос" на обучение по охране труда. Заключены договоры на приобретение настольных игр, походных принадлежностей	289	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	141		289	
2.1.2 Укрепление материально-технической базы МБУ "МЦ "Движение"	300	207	Степень выполнения мероприятия - 69%. Заключены договоры с ООО «ТЦ Комус» купли-продажи от 21.02.2017 №2190602/9732799 и №2190602/15775200 (приобретена офисная мебель и оргтехника). Заключены договоры на приобретение музыкального оборудования и МФУ	300	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	207		300	
2.1.3 Транспортные расходы для выездов на межмуниципальные, региональные мероприятия	100	88	Степень выполнения мероприятия - 88%. Заключен гражданско-правовой договор от 01.02.2017 № 2017/15 с ООО «ТурАвто-ВМ» на осуществление автобусных перевозок пассажиров	100	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	88		100	
Итого по программе 4, в том числе по источникам финансирования:	2 818	1 922	Степень выполнения - 68%	2 423	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 818	1 922	Степень выполнения - 68%	2 423	

5. Муниципальная программа "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"

1.1.1 Информирование населения городского округа Лосино-Петровский об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни, освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в печатных СМИ, выходящих на территории городского округа Лосино-Петровский	1 700	1 170	Степень выполнения мероприятия - 69%. Заключены и исполнены контракты на оказание услуги по размещению в печатных средствах массовой информации официальной информации и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в первом полугодии 2017 года. Заключен и исполняется контракт на второе полугодие 2017 года	1 103	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 700	1 170		1 103	
1.1.3 Информирование жителей городского округа Лосино-Петровский о деятельности органов местного самоуправления путем изготовления и распространения (вещания) на территории городского округа Лосино-Петровский телепередач	438	65	Степень выполнения мероприятия - 15%. Заключен и исполняется контракт на оказание услуги по размещению на канале кабельного телевидения информации о деятельности органов местного самоуправления. Оплата будет произведена в октябре 2017 года	0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	438	65		0	
1.1.5 Информирование населения путем изготовления и распространения полиграфической продукции о социально значимых вопросах в деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский, формирование положительного образа муниципального образования как социально ориентированного, комфортного для жизни и ведения предпринимательской деятельности	37	37	Степень выполнения мероприятия - 100%. Изготовлена и распространена полиграфической продукции "Итоги социально-экономического развития городского округа за прошедший год и задачи на текущий год"	37	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	37	37		37	
1.1.7 Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с печатными СМИ в области подписки, доставки и распространения тиражей печатных изданий	56	56	Степень выполнения мероприятия - 100%. Заключен договор на оказание услуг по социальной подписке и поставке периодического печатного издания: еженедельная общественно-политическая газета «Городские вести» на 2017 год (120 абонементов). Услуга оказывается в полном объеме	56	
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	56	56		56	
2.1.1 Приобретение и размещение элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории городского округа Лосино-Петровский	100	90	Степень выполнения мероприятия - 90%. Заключен и исполняется договор на приобретение и размещение элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории городского округа (баннеры). Оплата будет произведена в октябре 2017 года	0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	90		0	
2.2.1 Изготовление и размещение на территории городского округа Лосино-Петровский наружной рекламы об основных социально-экономических событиях городского округа Лосино-Петровский, а также о деятельности органов местного самоуправления	60	60	Степень выполнения мероприятия - 100%. Исполнен договор на изготовление и размещение на территории городского округа наружной рекламы об основных социально-экономических событиях городского округа Лосино-Петровский, а также о деятельности органов местного самоуправления (баннеры)	0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	60	60		0	
2.3.1 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, несоответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский, и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Лосино-Петровский при возникновении обстоятельств имущественного и инфраструктурного характера	70	0		0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года (в случае выявления незаконно установленных рекламных конструкций)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	70	0		0	
Итого по программе 5, в том числе по источникам финансирования:	2 461	1 478	Степень выполнения - 60%	1 196	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 461	1 478	Степень выполнения - 60%	1 196	
6. Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
6.1. Подпрограмма "Дошкольное образование"					
1.1 Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)					

1.1.1 г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест (ПИР и строительство)	123 015	35 190	Степень выполнения мероприятия - 29%. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ Ф.2016.277690 заключен 07.10.2016. Завершены работы по возведению стен и колонн первого этажа. Ведутся работы по возведению стен и колонн третьего этажа	35 190	Завершение строительства планируется в 2018 году
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	110 729	28 290		28 290	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 286	6 900		6 900	
1.2.1 Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях	5 809	1 814	Выполнены следующие работы: замена окон, эвакуационных лестниц, частичный ремонт системы отопления, замена дверей, ремонт помещений в дошкольных образовательных организациях. Акты выполненных работ находятся на подписании	2 569	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 809	1 814		2 569	
1.2.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	1 000	492	Степень выполнения мероприятия - 49%. Приобретено спортивное оборудование (д/с №2), детская мебель и бытовая техника (д/с №5). Отремонтирована веранда и приобретена детская мебель (д/с №1)	888	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 000	492		888	
2.1.1 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность	9 034	3 319	Степень выполнения мероприятия - 37%. Заключено соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2016 № 1063	3 319	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	9 034	3 319		3 319	
2.1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания в муниципальных дошкольных образовательных организациях по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования					

2.1.2.1 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	104 087	54 116	Степень выполнения мероприятия - 52%. Заключено соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2016 № 1063	67 017	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	104 087	54 116		67 017	
2.1.2.2 Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа (в том числе на оплату труда, содержание имущества и оплату коммунальных услуг)	43 350	19 918	Степень выполнения мероприятия - 46%	33 605	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	43 350	19 918		33 605	
2.1.3 Укрепление материально-технической базы в дошкольных образовательных учреждениях	1 000	994	Степень выполнения мероприятия - 99%. Приобретена детская мебель, оргтехника и бытовая техника	1 000	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	994		1 000	
2.2.1 Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости дошкольных образовательных организаций	216	144	Степень выполнения мероприятия - 67%. Оплата за сопровождение сайтов	162	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	216	144		162	
2.2.3 Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное учреждение «Детский сад – 20...»	25	25	Степень выполнения мероприятия - 100%	25	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	25		25	
Итого по подпрограмме 6.1, в том числе по источникам финансирования:	287 536	116 012	Степень выполнения - 40%	143 775	
средства бюджета Московской области	224 850	86 217	Степень выполнения - 38%	99 514	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	62 686	29 795	Степень выполнения - 48%	44 261	
6.2. Подпрограмма "Общее образование"					

1.1.1 Совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной подготовке и профессиональному обучению	200	199	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретено оборудование (фрезерный станок)	200	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	199		200	
1.2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания в муниципальных общеобразовательных организациях по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам					
1.2.1.1 Субвенции из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	127 087	85 653	Степень выполнения мероприятия - 67%. Заключено соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2016 № 1063	95 276	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	127 087	85 653		95 276	
1.2.1.2 Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа (в том числе на содержание имущества и оплату коммунальных услуг)	22 079	13 294	Степень выполнения мероприятия - 60%	14 438	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	22 079	13 294		14 438	

1.2.2 Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	3 962	2 460	Степень выполнения мероприятия - 62%. Заключено соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2016 № 1063	2 460	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 962	2 460		2 460	
1.2.3 Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов и районов	2 063	1 184	Степень выполнения мероприятия - 57%. Заключено соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2016 № 1063	1 184	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	2 063	1 184		1 184	
1.2.4 Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Лосино-Петровский	520	451	Степень выполнения мероприятия - 87%. Приобретены проектор, рабочее компьютерное место, экран, интерактивная доска (МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева)	499	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	520	451		499	
1.2.5 Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский	1 620	1 610	Мероприятие выполнено полностью	1 620	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 620	1 610		1 620	
1.4.1 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	12 546	7 622	Степень выполнения - 61%. Организовано бесплатное горячее питание - для детей из многодетных, социально-незащищенных семей и учащихся по ФГОС в количестве 1069 обучающихся, в том числе 306 детей из многодетных семей, инвалидов и льготных категорий	7 668	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета Московской области	10 506	6 631		6 631	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 040	991		1 037	
1.4.2 Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области	180	0	Заключено соглашение между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский от 29.12.2016 № 1063	0	Обучающиеся, имеющие право на компенсацию, на 01.10.2017 не предоставили документы, подтверждающие расходы на проезд. Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	180	0		0	
2.1.1.1 Городской праздник «Международный день учителя»	90	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на октябрь 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	0		0	
2.1.1.2 Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных организаций в городском округе Лосино-Петровский	95	95	Степень выполнения мероприятия - 100%	95	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	95	95		95	
2.1.1.3 Конференция педагогической общественности	20	20	Степень выполнения мероприятия - 100%	20	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	20		20	
2.1.1.4 Участие в областных слетах, конкурсах «Педагог года Подмосковья», «Педагог года 20...»	21	21	Степень выполнения мероприятия - 100%	21	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	21	21		21	
2.1.2.2 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные медали, на городском празднике "Выпускник 20..."	40	38	Мероприятие выполнено полностью. Выпускникам, получившим золотые и серебряные медали, вручены подарки - фоторамки	38	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	38		38	

2.1.2.3 Обеспечение транспортным средством обучающихся для участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования	576	299	Степень выполнения мероприятия - 52%	476	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	576	299		476	
3.1.1 Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Лосино-Петровский	2 000	581	Степень выполнения мероприятия - 29%. Ремонт коридора (МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева), ремонт библиотеки (МБОУ СОШ № 1)	1 373	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 000	581		1 373	
3.1.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	7 300	0	Заключен договор на приобретение оборудования для раздевалок, замена окон (МБОУ СОШ № 1). Ремонт крыши, приобретение школьной мебели (МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева). Ремонт коридора 2 этажа, заключен договор на электромонтажные работы (МБОУ СОШ № 4)	2 691	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	7 300	0		2 691	
Итого по подпрограмме 6.2, в том числе по источникам финансирования:	180 399	113 527	Степень выполнения - 63%	128 059	
средства бюджета Московской области	151 098	95 928	Степень выполнения - 63%	108 242	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	29 301	17 599	Степень выполнения - 60%	19 817	
6.3. Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»					
1.1.1 Мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, в том числе участие в муниципальных, международных, межрегиональных, федеральных творческих конкурсах обучающихся в организациях дополнительного образования	20	0	Мероприятия проведены без привлечения денежных средств	0	Денежные средства будут перераспределены на выполнение других мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	

1.1.2 Организация и проведение муниципальных конкурсов технической направленности	10	0	Мероприятие выполнено без привлечения денежных средств	0	Денежные средства будут перераспределены на выполнение других мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
1.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования					
1.1.3.1 Организация расходов образовательных организаций дополнительного образования на оплату труда	44 710	28 760	Степень выполнения мероприятия - 64%	35 051	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	44 710	28 760		35 051	
1.1.3.2 Организация расходов образовательных организаций дополнительного образования на содержание зданий и оплату коммунальных услуг	5 267	2 779	Степень выполнения мероприятия - 53%	4 256	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 267	2 779		4 256	
1.1.3.3 Субсидия на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта	373	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	347	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	26	0		0	
1.2.1 Предоставление субсидий на проведение капитального и текущего ремонта и технического переоснащения муниципальных учреждений дополнительного образования	750	0		0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	750	0		0	
2.1.1 Проведение муниципальных этапов всероссийских и областных спортивно-массовых мероприятий среди команд обучающихся образовательных организаций городского округа Лосино-Петровский	150	100	Степень выполнения мероприятия - 67%	100	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	100		100	

2.1.2 Реализация мер, направленных на воспитание гражданской идентичности, патриотизма	126	126	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретение билетов в Парк "Патриот"	126	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	126	126		126	
2.1.3 Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных учреждениях	15	15	Степень выполнения мероприятия - 100%	15	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15	15		15	
2.1.4 Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования	70	70	Мероприятие выполнено полностью. Тестирование прошли 100% обучающихся, подлежащих тестированию	70	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	70	70		70	
Итого по подпрограмме 6.3, в том числе по источникам финансирования:	51 491	31 850	Степень выполнения - 62%	39 618	
средства бюджета Московской области	347	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	51 144	31 850	Степень выполнения - 62%	39 618	
Итого по программе 6, в том числе по источникам финансирования:	519 426	261 389	Степень выполнения - 50%	311 452	
средства бюджета Московской области	376 295	182 145	Степень выполнения - 48%	207 756	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	143 131	79 244	Степень выполнения - 55%	103 696	
7. Муниципальная программа "Экология и окружающая среда городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского округа	100	31	Степень выполнения мероприятия - 31%. Заключен договор от 08.02.2017 №071/315а/17/ГБ. Забор воздуха осуществляется в соответствии с определенным температурным режимом и погодными условиями	31	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	31		31	
1.1.2 Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, расположенных на территории городского округа	30	29	Мероприятие выполнено полностью. Договор от 10.05.2017 №071/3156/17/ГБ исполнен	0	Оплата произведена в октябре 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	29		0	
1.1.3 Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отдыха	25	24	Мероприятие выполнено полностью. Договор от 10.05.2017 №071/315а/17/ГБ исполнен	0	Оплата произведена в октябре 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	24		0	
2.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очаговых навалов мусора, крупногабаритного мусора на территории городского округа	500	298	Степень выполнения мероприятия - 60%. Муниципальный контракт от 11.04.2017 № 7 и договор от 14.08.2017 № 16у исполнены	298	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года (по мере выявления свалок)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	298		298	
2.1.2 Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах	100	100	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 10.05.2017 № 1-В исполнен. Обработка проведена	100	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	100		100	
2.1.3 Проведение санитарной обработки инфекционных очагов	25	0	Заключен договор от 08.02.2017 № 2-П с ФГУП "Центр дезинфекции Щёлковского района, г.Щёлково, Московская область". Обработка проводится только муниципального фонда по мере поступления заявок на обработку очагов	0	За 9 месяцев 2017 года заявок на обработку муниципального фонда не поступало
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
2.1.4 Ремонт и содержание колодцев городского округа	100	0	Заключен договор от 08.08.2017 № 4-р с ИП Бусаров М.Ф.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
2.1.5 Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения	30	30	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 04.08.2017 № 071/315г/17/ГБ исполнен	0	Оплата произведена в октябре 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	30		0	
2.1.6 Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа	25	24	Паспорт разработан. Договор от 08.02.2017 №071/315/17/гб, акт выполненных работ от 27.02.2017 № 0582-071	24	
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	24		24	
2.1.8 Проведение обработки территорий от клещей с целью профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом	20	20	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 02.05.2017 № 34/к. Проведена обработка территорий Никольского парка и сквера по ул. Суворова	20	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	20		20	
Итого по программе 7, в том числе по источникам финансирования:	955	556	Степень выполнения - 58%	473	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	955	556	Степень выполнения - 58%	473	
8. Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
8.1. Подпрограмма "Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Комплексное благоустройство дворовых территорий	1 978	0	Заключены муниципальные контракты от 19.07.2017 № Ф.2017.287511 и от 13.09.2017 № Ф.2017.388158 на устройство газонов на территории городского округа Лосино-Петровский на общую сумму 499 тыс.руб.; 28.09.2017 размещен электронный аукцион на выполнение работ по опилровке насаждений в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий 1477,5 тыс.руб.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 978	0		0	

1.1.2 Приобретение и установка детских игровых площадок	11 500	2 996	Степень выполнения мероприятия - 26%. Выполнены договоры: от 11.04.2017 № Ф.2017.96711 и № Ф.2017.96724 на поставку строительных материалов и бордюрного камня для строительства детских и спортивных площадок; от 17.07.2017 № Ф.2017.287946 на поставку ограждений для благоустройства тротуаров и детских площадок на общую сумму 2996 тыс.руб. На исполнении находятся договоры: от 28.04.2017 № Ф.2017.135484 на поставку покрытия заливного для строительства детских игровых площадок, от 29.06.2017 № Ф.2017.135480 на поставку малых архитектурных форм для строительства детских игровых площадок, от 14.07.2017 № Ф.2017.281402 на поставку строительных материалов для губернаторских детских площадок на территории городского округа на общую сумму 5918,5 тыс.руб.	4 800	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	11 500	2 996		4 800	
1.1.3 Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области	13 652	0	Заключен муниципальный контракт от 15.09.2017 № Ф.2017.394960 на приобретение техники для нужд благоустройства на сумму 11007,4 тыс. руб.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	12 000	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 652	0		0	
1.1.4 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» по организации благоустройства и озеленения территории городского округа	20 265	17 473	Степень выполнения мероприятия - 86%. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	19 148	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20 265	17 473		19 148	

1.1.5 Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных	631	98	Заключен муниципальный контракт от 16.03.2017 № 6 на оказание услуг по благоустройству территории городского округа Лосино-петровский в части защиты территории от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных; договор от 01.07.2017 № 12-у	98	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года (по мере поступления заявок)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	431	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	98	Степень выполнения - 49%	98	
1.1.6 Проведение субботников и акций	25	0	Заключен договор от 25.08.2017 № 22-т	0	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
1.1.8 Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное освещение территории городского округа	6 000	3 206	Степень выполнения мероприятия - 53%. Заключен муниципальный контракт от 29.12.2016 № 87203809 на сумму 5653 тыс. руб.	3 656	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 000	3 206		3 656	
1.1.10 Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области	200 000	33 202	Заключены муниципальные контракты: от 01.08.2017 № Ф.2017.321251 на выполнение работ по благоустройству территории в рамках подготовки к празднованию юбилея городского округа Лосино-Петровский на сумму 169751,06 тыс.руб.; от 11.07.2017 № 18 на поставку произведений монументально-художественного искусства на сумму 27528,86 тыс.руб. Стадия заключения муниципального контракта на сумму 2693 тыс.руб.	33 202	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	64 600	8 442	Степень выполнения - 13%	8 442	
средства бюджета Московской области	125 400	16 387	Степень выполнения - 13%	16 387	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10 000	8 373	Степень выполнения - 84%	8 373	

1.1.11 Приобретение и установка монументально-художественных скульптур и прочие мероприятия в зонах благоустройства на территории городского округа Лосино-Петровский	12 215	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 215	0		0	
1.1.12 Технический надзор за выполнением работ по благоустройству пешеходных зон в рамках подготовки к празднованию юбилея городского округа Лосино-Петровский	2 760	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 760	0		0	
Итого по подпрограмме 8.1, в том числе по источникам финансирования:	269 026	56 975	Степень выполнения - 21%	60 904	
средства федерального бюджета	64 600	8 442	Степень выполнения - 13%	8 442	
средства бюджета Московской области	137 831	16 387	Степень выполнения - 12%	16 387	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	66 595	32 146	Степень выполнения - 48%	36 075	
8.2. Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Строительство, реконструкция, модернизация котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия	293 901	0		1	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	40 000	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 001	0		1	Оплата кредиторской задолженности. Работы выполнены в 2016 году
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	185 000	0		0	
внебюджетные средства	62 900	0		0	
1.1.2 Выполнение работ на инженерных коммуникациях для социальных объектов	3 000	0	Заключен муниципальный контракт от 22.06.2017 № Ф.2017.230031 на выполнение работ по выносу теплотрассы на территории школы № 4 г.о. Лосино-Петровский	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 000	0		0	

1.1.3 Проектирование и прокладка инженерных сетей к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям	350	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	350	0		0	
1.1.4 Газификация участков, предоставленных многодетным семьям	1 000	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	0		0	
1.1.5 Технологическое присоединение к инженерным сетям детского сада	1 500	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 500	0		0	
1.1.6 Выполнение работ по прокладке водопровода для водоснабжения ФОК	1 972	1 972	Степень выполнения мероприятия - 100%. Муниципальный контракт от 21.03.2017 №ф.2017.75594 на работы по прокладке водопровода от ВК ул. Первомайская д.5 до ФОК по ул. 7-го Ноября в городском округе Лосино-Петровский	1 972	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 972	1 972		1 972	
1.2.1 Капитальный ремонт и ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия	1 465	1 465	Степень выполнения мероприятия - 100%. Муниципальный контракт от 28.04.2017 №Ф.2017.135469 на выполнение работ по замене 4-х подогревателей ПП1-53-7-2 в котельной № 8/15 г.о. Лосино-Петровский	1 465	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 465	1 465		1 465	
1.3.3 Актуализация схемы теплоснабжения	500	0	Подготовка конкурсной документации	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	

1.3.6 Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской области до 2025 года	500	0	Подготовка конкурсной документации	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	
2.1.1 Строительство, реконструкция, модернизация ВЗУ, станций очистки воды, арт. скважин, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия, связанные с водоснабжением	2 600	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	2 600	0		0	
Итого по подпрограмме 8.2, в том числе по источникам финансирования:	306 788	3 437	Степень выполнения - 1%	3 438	
средства бюджета Московской области	40 000	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	16 288	3 437	Степень выполнения - 21%	3 438	
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	185 000	0		0	
внебюджетные средства	65 500	0		0	
8.3. Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.3 Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов	28 739	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 713	0		0	
средства Фонда капитального ремонта Московской обл.	27 026	0		0	
1.1.4 Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности	5 500	3 882	Степень выполнения мероприятия - 71%. Внесение взносов осуществляется на основании предоставленных счетов НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"	3 882	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 500	3 882		3 882	
1.1.8 Субсидия на возмещение затрат управляющим компаниям на проведение ремонта подъездов	21 116	2 743	Степень выполнения мероприятия - 7%	2 743	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета Московской области	7 626	1 344		1 344	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 900	185		185	
внебюджетные источники	9 590	1 214		1 214	
Итого по подпрограмме 8.3, в том числе по источникам финансирования:	55 355	6 625	Степень выполнения - 12%	6 625	
средства бюджета Московской области	7 626	1 344	Степень выполнения - 18%	1 344	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	11 113	4 067	Степень выполнения - 37%	4 067	
средства Фонда капитального ремонта Московской обл.	27 026	0		0	
внебюджетные источники	9 590	1 214	Степень выполнения - 13%	1 214	
Итого по программе 8, в том числе по источникам финансирования:	631 169	67 037	Степень выполнения - 11%	70 967	
средства федерального бюджета	64 600	8 442	Степень выполнения - 13%	8 442	
средства бюджета Московской области	185 457	17 731	Степень выполнения - 10%	17 731	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	93 996	39 650	Степень выполнения - 42%	43 580	
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	185 000	0		0	
средства Фонда капитального ремонта Московской обл.	27 026	0		0	
внебюджетные средства	75 090	1 214		1 214	
9. Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров городского округа, включая устройство парковочных мест	48 667	7 218	Степень выполнения - 15%. Заключен муниципальный контракт от 13.06.2017 № Ф.2017.211960 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 2017 году на общую сумму 26811,46 тыс. руб.	658	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	41 859	6 345	Степень выполнения - 15%	0	Оплата будет произведена в 4 квартале 2017
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 808	873	Степень выполнения - 13%	658	
1.1.2 Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территорий	31 705	2 757	Заключен муниципальный контракт от 29.06.2017 № Ф.2017.242567 на комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий г.о. Лосино-Петровский на общую сумму 6063,56 тыс. руб.	2 757	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	2 647	0		0	
средства бюджета Московской области	16 866	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 192	2 757	Степень выполнения - 23%	2 757	
1.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Городское хозяйство» по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	13 000	8 549	Степень выполнения мероприятия - 66%. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	10 500	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	13 000	8 549		10 500	
1.1.4 Проведение экспертизы по качеству устройства дорожного покрытия	100	0	Заключен договор от 23.08.2017 № 7-р	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года (проведение экспертизы после выполнения работ)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
2.1.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам городского округа	1 641	741	Степень выполнения мероприятия - 45%. Договоры от 20.03.2017 № 1-р, № 2-р, от 21.08.2017 № 6-р; муниципальный контракт от 15.02. 2017 №ф.2017.55320 на выполнение работ по обслуживанию и содержанию сетей уличного освещения городского округа Лосино-Петровский	741	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 641	741		741	
Итого по программе 9, в том числе по источникам финансирования:	95 113	19 265	Степень выполнения - 20%	14 656	
средства федерального бюджета	2 647	0		0	
средства бюджета Московской области	58 725	6 345	Степень выполнения - 11%	0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	33 741	12 920	Степень выполнения - 38%	14 656	
10. Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
2.1.3 Установка энергетических приборов учета в муниципальном жилом фонде	500	0	Прием заявок от жителей муниципального жилого фонда городского округа Лосино-Петровский	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	
3.1.1 Установка приборов учета (муниципальные инженерные сети)	1 000	0	Аукцион состоялся 25.09.2017	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	0		0	
5.1.1 Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные и установка энергоэффективных светильников наружного освещения	3 200	1 979	Степень выполнения мероприятия - 62%. Муниципальный контракт от 10.08.2017 № Ф.2017.328221 на выполнение работ по установке светильников наружного освещения в городском округе Лосино-Петровский исполнен	1 979	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 200	1 979		1 979	
6.1.3 Обучение специалистов, ответственных за энергопотребление, по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	15	0		0	Обучение перенесено на четвертый квартал 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15	0		0	
Итого по программе 10, в том числе по источникам финансирования:	4 715	1 979	Степень выполнения - 42%	1 979	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 715	1 979	Степень выполнения - 42%	1 979	
11. Муниципальная программа "Муниципальное управление в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
11.1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.2.1.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»	13 419	7 603	Степень выполнения мероприятия - 57%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями	8 221	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	13 419	7 603		8 221	

1.2.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»	1 650	568	Степень выполнения мероприятия - 34%. Приобретены канцтовары, хозтовары, комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Произведена оплата охранных услуг, коммунальных услуг, услуг связи, интернета, тех. поддержка модуля АИС МФЦ	1 011	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 650	568		1 011	
1.2.2.1 Ремонт помещения МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.2.2.2 Приобретение компьютерного, серверного и программного обеспечения, оргтехники для МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский»	40	19	Степень выполнения мероприятия - 48%. Приобретен уничтожитель бумаги (шредер)	19	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	19		19	
1.2.2.3 Оснащение помещений МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский» предметами мебели и иными предметами бытового назначения	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.2.2.4 Организация рекламной кампании по информированию жителей городского округа Лосино-Петровский о МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский» и предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах	100	41	Степень выполнения мероприятия - 41%. Произведена публикация рекламного объявления в еженедельной общественно-политической газете "Городские вести"	50	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	41		50	
1.2.2.6 Создание дополнительных окон доступа к услугам МФЦ, в том числе дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в МФЦ	45	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	0	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	45	0		0	

Итого по подпрограмме 11.1, в том числе по источникам финансирования:	15 294	8 231	Степень выполнения - 54%	9 301	
средства бюджета Московской области	0	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15 294	8 231	Степень выполнения - 54%	9 301	
11.2. Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО	630	439	Степень выполнения - 70%. Приобретены картриджи	439	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	630	439		439	
1.1.2 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных	2 986	2 180	Степень выполнения мероприятия - 73%. Произведена оплата программного обеспечения (Консультант, Браво, СБИС)	1 959	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 986	2 180		1 959	
1.1.3 Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники	1 192	748	Степень выполнения мероприятия - 63%. Приобретены моноблоки, принтеры, МФУ, мониторы, системные блоки, планшет, ноутбук	748	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 192	748		748	
2.1.1 Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней	130	0	Подключение администрации городского округа Лосино-Петровский к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области осуществляется на бесплатной основе	0	Денежные средства будут перераспределены на выполнение других мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	130	0		0	

2.1.3 Модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области	200	0	Произведена предоплата по прокладке локально-вычислительной оптической сети	59	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		59	
2.1.4 Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет	200	48	Степень выполнения мероприятия - 24%. Произведена оплата интернета	48	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	48		48	
3.1.1 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области	460	245	Степень выполнения мероприятия - 53%. Приобретены средства электронной цифровой подписи, Крипто АРМ, Крипто ПРО	245	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	460	245		245	
4.1.1 Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области	45	0	Мероприятие выполняется без привлечения денежных средств	0	Денежные средства будут перераспределены на выполнение других мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	45	0		0	
4.1.2 Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области	130	70	Мероприятие выполнено полностью. Приобретена информационная система "Муниципальный регистр населения"	70	Остаток денежных средств в размере 60 тыс.руб. будет перераспределен на выполнение других мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	130	70		70	
4.1.3 Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области	170	0	Произведена 30% оплата технической поддержки сайта администрации городского округа Лосино-Петровский	30	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	170	0		30	
5.1.1 Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области	587	283	Степень выполнения мероприятия - 48%. Оплата доступа в сеть Интернет общеобразовательных и дошкольных учреждений	311	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	159	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	428	283		311	
5.1.2 Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области	3 862	0	Заключено соглашение от 18.09.2017 № 1177 между Министерством образования Московской области и администрацией городского округа Лосино-Петровский о предоставлении субсидии бюджету городского округа Лосино-Петровский на обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных организаций в Московской области	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 395	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	467	0		0	
Итого по подпрограмме 11.2, в том числе по источникам финансирования:	10 592	4 013	Степень выполнения - 38%	3 909	
средства бюджета Московской области	3 554	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 038	4 013	Степень выполнения - 57%	3 909	
11.3. Подпрограмма "Развитие земельно-имущественного комплекса городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков	1 100	652	Степень выполнения мероприятия - 59%. На государственный кадастровый учет поставлены 44 земельных участка (616895,0 кв.м)	652	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 100	652		652	
1.1.2 Рыночная оценка прав аренды земельных участков	100	0		0	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием земельных участков

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.1.3 Рыночная оценка продажи земельных участков	100	0		0	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием земельных участков
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.1.4 Выполнение государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления	1 748	1 352	Степень выполнения мероприятия - 77%. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, материально-техническое обеспечение деятельности	1 352	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 748	1 352		1 352	
1.2.1 Постановка на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав объектов муниципальной собственности	600	96	Степень выполнения мероприятия - 16%. Договор от 03.05.2017 № 105 на выполнение работ по кадастровому учету объектов недвижимости исполнен	399	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года (в том числе, погашение кредиторской задолженности за 2016 год в размере 303,5 тыс. руб.)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	600	96		399	
1.2.2 Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества	300	0		0	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием муниципального имущества для реализации на торгах
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
1.2.3 Рыночная оценка муниципального имущества	200	96	Степень выполнения мероприятия - 48%	96	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	96		96	

1.2.4 Выполнение работ по ремонту нежилых муниципальных помещений и приведение их в техническое исправное состояние для дальнейшего использования или сдачи в аренду	1 392	0	Заключен муниципальный контракт от 23.05.2017 № Ф.2017.173766 на выполнение работ по ремонту нежилых муниципальных помещений по адресу ул. Пушкина, д. 13 городского округа Лосино-Петровский. Акт приема-сдачи работ в стадии подписания	0	Выполнение мероприятия запланировано до 01.11.2017
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 392	0		0	
Итого по подпрограмме 11.3, в том числе по источникам финансирования:	5 540	2 196	Степень выполнения - 40%	2 499	
средства бюджета Московской области	1 748	1 352	Степень выполнения - 77%	1 352	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 792	844	Степень выполнения - 22%	1 147	
11.5. Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.2 Организация работы по переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих	200	153	Мероприятие выполнено полностью. Обучение прошли 10 муниципальных служащих	153	Экономия денежных средств в размере 47 тыс.руб. будет перераспределена на выполнение других мероприятий
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	153		153	
Итого по подпрограмме 11.5, в том числе по источникам финансирования:	200	153	Степень выполнения - 77%	153	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	153	Степень выполнения - 77%	153	
11.6. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"					
1.1.1 Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам администрации	49 195	35 126	Степень выполнения мероприятия - 71%. Выплаты произведены своевременно, без образования кредиторской задолженности	35 126	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	49 195	35 126		35 126	
1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности администрации в объеме, необходимом для выполнения своих полномочий	9 378	4 885	Степень выполнения мероприятия - 52%. Произведена оплата заключенных договоров (контрактов) на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, приобретение основных средств	4 885	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	9 378	4 885		4 885	
1.1.3 Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих налогов и выплат	520	279	Степень выполнения мероприятия - 54%. Проведено исчисление и уплата налога на имущество, транспортного налога, прочих налогов, взносов и выплат	279	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	520	279		279	
1.1.4 Выплата пенсии за выслугу лет	2 900	1 651	Степень выполнения мероприятия - 57%. Произведена выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС городского округа Лосино-Петровский	1 651	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 900	1 651		1 651	
1.2.1 Организация деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия»	13 992	8 462	Степень выполнения мероприятия - 60%. Выплата заработной платы сотрудникам МКУ "Централизованная бухгалтерия" и оплата услуг	8 462	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	13 992	8 462		8 462	
Итого по подпрограмме 11.6, в том числе по источникам финансирования:	75 985	50 403	Степень выполнения - 66%	50 403	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	75 985	50 403	Степень выполнения - 66%	50 403	
Итого по программе 11, в том числе по источникам финансирования:	107 611	64 996	Степень выполнения - 60%	66 265	
средства бюджета Московской области	5 302	1 352	Степень выполнения - 25%	1 352	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	102 309	63 644	Степень выполнения - 62%	64 913	
12. Муниципальная программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
12.1. Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					

1.1.1 Создание и обеспечение функционирования системы «Безопасный регион» в городском округе Лосино-Петровский	3 239	1 845	Степень выполнения мероприятия - 57%. Заключен муниципальный контракт с ООО «Компьютеры и периферия» от 29.09.2016 №Ф.2016.274813 на оказание услуг по предоставлению изображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	1 845	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 239	1 845		1 845	
1.1.2 Обеспечение канала связи для подключения МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский» к системе «Безопасный регион»	18	12	Степень выполнения мероприятия - 67%. Оплата по договору аренды канала связи	14	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	18	12		14	
1.1.3 Оборудование административных зданий (объектов) системой контроля и управления доступом	300	177	Мероприятие выполнено полностью. Приобретены 2 арочных металлодетектора для обеспечения безопасности населения при проведении массовых мероприятий на территории городского округа	177	В результате проведенных договорных процедур экономия средств бюджета городского округа составила 123 тыс.руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	177		177	
2.1.2 Приобретение формы для организации деятельности в муниципальных учреждениях отрядов правоохранительной и патриотической направленности, в т.ч. «Юный друг полиции», «Юнармия»	300	300	Степень выполнения мероприятия - 100%. В ЦДТ приобретена форма для организации деятельности отряда правоохранительной и патриотической направленности	300	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	300		300	
3.2.1 Оборудование и содержание «Автогородка» для привития навыков безопасного поведения на дорогах	600	0	Заключен договор с ООО "Зарница" от 08.09.2017. Ожидается поставка необходимого оборудования	596	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	600	0		596	
4.1.6 Подготовка руководителей (заместителей) муниципальных учреждений в области противодействия терроризму и экстремизму	31	31	Степень выполнения мероприятия - 100%. Обучение прошли два сотрудника из МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа городского округа Лосино-Петровский	31	

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	31	31		31	
5.1.2 Повышение квалификации специалистов и подготовка волонтеров	20	0	Изготовление баннера по антинаркотической тематике	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
Итого по подпрограмме 12.1, в том числе по источникам финансирования:	4 508	2 365	Степень выполнения - 52%	2 963	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 508	2 365	Степень выполнения - 52%	2 963	
12.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Организация и проведение учений и тренировок сил и средств звена МОСЧС	10	10	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены термосы армейские в количестве 3 шт. (объемом по 12 л)	10	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	10		10	
1.1.5 Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50	36	Степень выполнения мероприятия - 72%. Обучение в учебно-методическом центре ГКУ МО "Специальный центр "Звенигород" прошли три человека	36	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	36		36	
1.2.1 Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	550	0	Размещена документация по предварительному отбору участников закупки	0	Резерв на случай чрезвычайных ситуаций
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	550	0		0	
1.2.2 Резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	525	0	Резерв создан	0	Реализация мероприятия предусмотрено в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	525	0		0	
2.1.3 Организация и проведение месячника обеспечения безопасности людей на водных объектах	10	0	Подготовка к проведению месячника	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
3.1.1 Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС ЛП»	6 656	4 893	Степень выполнения мероприятия - 74%. Расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"	4 893	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 656	4 893		4 893	
3.1.2 Организация обучения специалистов ЕДДС и вызова экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112»	36	18	Степень выполнения мероприятия - 50%. Обучение в учебно-методическом центре ГКУ МО "Специальный центр "Звенигород прошли два человека	18	Обучение проводится в соответствии с планом обучения на 2017 год
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	36	18		18	
Итого по подпрограмме 12.2, в том числе по источникам финансирования:	7 837	4 957	Степень выполнения - 63%	4 957	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 837	4 957	Степень выполнения - 63%	4 957	
12.3. Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.3 Содержание и эксплуатация местной системы оповещения населения	162	54	Степень выполнения мероприятия - 33%. Оплата по договору с ПАО "Ростелеком" за содержание и эксплуатацию местной системы оповещения населения	54	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	162	54		54	
Итого по подпрограмме 12.3, в том числе по источникам финансирования:	162	54	Степень выполнения - 33%	54	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	162	54	Степень выполнения - 33%	54	
12.4. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.2 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных муниципальных объектах	676	476	Степень выполнения мероприятия - 70%. Замена электропроводки в СОШ № 1 и СОШ № 2. В целях обеспечения пожарной безопасности выполняются работы по замене напольного покрытия в ЦДТ	476	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	676	476		476	

1.1.9 Оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации	492	0	Заключен муниципальный контракт с Московским областным отделением Общероссийской общественной организацией "Всероссийское добровольное пожарное общество" от 23.08.2017 № 19. Ведутся работы по установке извещателей	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	433	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	59	0		0	
2.1.1 Поддержка общественных объединений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, в т.ч. предоставление субсидий и др.	60	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	60	0		0	
Итого по подпрограмме 12.4, в том числе по источникам финансирования:	1 228	476	Степень выполнения - 39%	476	
средства бюджета Московской области	433	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	795	476	Степень выполнения - 60%	476	
12.5. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Обеспечение неснижаемых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для целей гражданской обороны	200	185	Мероприятие выполнено полностью. Приобретены респираторы в количестве 1538 шт. Оплата произведена в октябре 2017 года	0	В результате проведенных договорных процедур экономия средств бюджета городского округа составила 15 тыс.руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	185		0	
1.1.2 Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников муниципальных учреждений	105	104	Мероприятие выполнено полностью. Приобретение средств индивидуальной защиты для сотрудников (МБДОУ № 2)	105	В результате проведенных договорных процедур экономия средств бюджета городского округа составила 1 тыс.руб.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	105	104		105	

1.3.1 Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций для муниципальных организаций	30	30	Степень выполнения мероприятия - 100%. Приобретены литература и наглядные пособия по тематике гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций (СОШ № 2)	30	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	30		30	
1.3.2 Проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций в мирное и военное время	163	163	Степень выполнения мероприятия - 100%. Резервная система электроснабжения для нужд администрации городского округа Лосино-Петровский создана (подключен дизель-генератор)	163	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	163	163		163	
1.3.4 Проведение учений и тренировок по гражданской обороне	32	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	32	0		0	
1.3.5 Закупка для муниципальных организаций городского округа стендов «Уголок гражданской обороны», «Действия населения при авариях и катастрофах», «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»	22	22	Степень выполнения мероприятия - 100%. Закуплены стенды для ДЮСШ	22	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	22	22		22	
Итого по подпрограмме 12.5, в том числе по источникам финансирования:	552	504	Степень выполнения - 91%	320	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	552	504	Степень выполнения - 91%	320	
12.6. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.3 Аттестация средства вычислительной техники секретно-режимного подразделения администрации городского округа	55	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	55	0		0	

1.1.5 Услуги связи по отправке документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	30	15	Степень выполнения мероприятия - 50%. Оплата услуг связи по отправке документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну	15	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	15		15	
2.1.1 Обеспечение первичного воинского учета	1 067	695	Степень выполнения мероприятия - 65%. Расходы на оплату труда и материально-техническое обеспечение военно-учетного стола	695	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	1 067	695		695	
Итого по подпрограмме 12.6, в том числе по источникам финансирования:	1 152	710	Степень выполнения - 62%	710	
средства федерального бюджета	1 067	695	Степень выполнения - 65%	695	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	85	15	Степень выполнения - 18%	15	
Итого по программе 12, в том числе по источникам финансирования:	15 439	9 066	Степень выполнения - 59%	9 480	
средства федерального бюджета	1 067	695	Степень выполнения - 65%	695	
средства бюджета Московской области	433	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	13 939	8 371	Степень выполнения - 60%	8 785	
13. Муниципальная программа "Жилище" городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
13.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.6 Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет межбюджетных трансфертов на реализацию Федеральной подпрограммы и Областной подпрограммы	793	793	Мероприятие выполнено полностью. Молодая семья Добрыниных реализовала выданное ей свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	793	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	214	214		214	
средства бюджета Московской области	579	579		579	
1.1.7 Предоставление средств местного бюджета молодым семьям - участникам муниципальной подпрограммы, Областной и Федеральной подпрограмм	579	579	Мероприятие выполнено полностью. Молодая семья Добрыниных реализовала выданное ей свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	579	
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	579	579		579	
1.1.8 Привлечение собственных и заемных средств молодых семей на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	2 550	2 527	Мероприятие выполнено полностью. Молодая семья Добрыниных реализовала выданное ей свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	2 527	
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	2 550	2 527		2 527	
Итого по подпрограмме 13.1, в том числе по источникам финансирования:	3 922	3 899	Степень выполнения - 99%	3 899	
средства федерального бюджета	214	214	Степень выполнения - 100%	214	
средства бюджета Московской области	579	579	Степень выполнения - 100%	579	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	579	579	Степень выполнения - 100%	579	
внебюджетные средства	2 550	2 527	Степень выполнения - 99%	2 527	
13.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Приобретение жилых помещений на первичном и вторичном рынках в муниципальную собственность для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 603	7 178	Степень выполнения мероприятия - 75%. Предоставлено три однокомнатных квартиры	7 178	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	9 603	7 178		7 178	
Итого по подпрограмме 13.2, в том числе по источникам финансирования:	9 603	7 178	Степень выполнения - 75%	7 178	
средства бюджета Московской области	9 603	7 178	Степень выполнения - 75%	7 178	
13.4. Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	825 000	0		0	Освоение денежных средств в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	825 000	0		0	
1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	235 850	0		0	Освоение денежных средств в течение 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	235 850	0		0	
1.1.3 Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	300 340	30 179	Степень выполнения мероприятия - 10%. Завершено строительство корпуса № 1 по Почтовому переулку	31 030	Планируемое завершение строительства по Почтовому переулку: корпус №2 - I квартал 2018 года, корпус №3 - IV квартал 2018 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	300 340	30 179		31 030	
1.1.7 Подготовка градостроительных планов земельных участков на объекты индивидуального жилищного строительства	300	135	Степень выполнения мероприятия - 45%. Подготовлено 20 градостроительных планов земельных участков на объекты ИЖС	90	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	135		90	
2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов в целях переселение граждан из ветхого морально устаревшего жилищного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории	1 190 453	355 962	Степень выполнения мероприятия - 10%. Завершено строительство корпуса № 1 по Почтовому переулку	357 120	Планируемое завершение строительства по Почтовому переулку: корпус №2 - I квартал 2018 года, корпус №3 - IV квартал 2018 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	1 190 453	355 962		357 120	
Итого по подпрограмме 13.4, в том числе по источникам финансирования:	2 551 943	386 276	Степень выполнения - 15%	388 240	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	135	Степень выполнения - 45%	90	
внебюджетные средства	2 551 643	386 141	Степень выполнения - 15%	388 150	
Итого по программе 13, в том числе по источникам финансирования:	2 565 468	397 353	Степень выполнения - 15%	399 317	
средства федерального бюджета	214	214	Степень выполнения - 100%	214	
средства бюджета Московской области	10 182	7 757	Степень выполнения - 76%	7 757	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	879	714	Степень выполнения - 81%	669	
внебюджетные средства	2 554 193	388 668	Степень выполнения - 15%	390 677	
14. Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					

14.3. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.1.2 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	300	0		0	Проведение конкурса по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидии перенесено на октябрь 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
Итого по подпрограмме 14.3, в том числе по источникам финансирования:	300	0		0	
 средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
14.4. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.7 Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг, в том числе ориентированных на обслуживание социально незащищенных категорий граждан	4 700	1 390	Утверждено постановление администрации городского округа Лосино-Петровский от 30.06.2017 № 465 "О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Лосино-Петровский". По результатам проведенного аукциона от 04.08.2017 заключены договоры на право размещения нестационарных торговых объектов	1 390	Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланирован к концу 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	4 700	1 390		1 390	
1.2.1 Строительство здания для размещения розничного рынка на территории городского округа Лосино-Петровский	42 000	20 500	Проводятся работы по внутренней и внешней отделке здания	20 500	Строительство комплекса смешанной торговли идет с отставанием от графика. Ввод торгового объекта в эксплуатацию запланирован в 2018 году
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	42 000	20 500		20 500	

2.1.1 Введение в эксплуатацию банного объекта в рамках губернаторской программы «100 бань Подмосковья»	25 000	0		0	Строительство объекта в 2017 году застройщиком приостановлено
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные средства	25 000	0		0	
3.1.2 Содержание территории городского кладбища, в том числе содержание могил и надгробий Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы при отсутствии близких родственников, если таковые могилы и надгробия имеются на территории кладбища	2 219	1 721	Степень выполнения мероприятия - 78%. Заключены муниципальные контракты на оказание услуг по содержанию территории кладбища на 2017 год с ООО «Прогресс»	1 721	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 219	1 721		1 721	
3.1.3 Транспортировка в морг умерших	300	160	Степень выполнения мероприятия - 53%. Заключены муниципальные контракты с ЗАО «Аристово Владение» от 30.12.2016 № 1-У (на срок с 01.01.17 по 31.01.17), от 16.02.2017 № 2 (на срок с 01.02.17 по 31.12.17) на оказание услуги по транспортировке в морг	160	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	160		160	
3.1.5 Устройство площадок с асфальтовым (бетонным) покрытием под установку контейнеров для сбора ТБО на территории городского кладбища	198	198	Мероприятие выполнено полностью. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом установлены три контейнерные площадки на территории кладбища	198	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	198	198		198	
3.1.6 Устройство ограждения кладбища	751	0	Заключен муниципальный контракт от 28.08.2017 №Ф.2017.366314 с ЗАО "Аристово Владение" на устройство ограждения на территории кладбища городского округа Лосино-Петровский	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	751	0		0	
Итого по подпрограмме 14.4, в том числе по источникам финансирования:	75 168	23 969	Степень выполнения - 32%	23 969	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 468	2 079	Степень выполнения - 60%	2 079	
внебюджетные средства	71 700	21 890	Степень выполнения - 31%	21 890	
Итого по программе 14, в том числе по источникам финансирования:	75 468	23 969	Степень выполнения - 32%	23 969	

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 768	2 079	Степень выполнения - 55%	2 079	
внебюджетные средства	71 700	21 890	Степень выполнения - 31%	21 890	
15. Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы"					
1.2.1 Финансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определённых законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»	874	467	Степень выполнения мероприятия - 53%. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, материально-техническое обеспечение деятельности	467	Выполнение мероприятия запланировано в течение 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	874	467		467	
2.1.1 Внесение изменений в альбом формирования архитектурно-художественного облика городского округа Лосино-Петровский	250	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	250	0		0	
2.1.2 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина-Никольский парк; сквера по ул. Суворова; сквера за ДК "Октябрь"	500	200	Степень выполнения мероприятия - 40%. Заключены договоры и выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство по ул. Ленина-Никольский парк; сквера по ул. Суворова	200	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	200		200	
2.1.3 Разработка проектно-сметной документации на благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина - ДК «Октябрь»; территории по ул. Октябрьская; пешеходной зоны до МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева; пешеходной зоны в границах улиц Октябрьская - Горького; перенос автомобильной дороги местного значения по ул. Октябрьская	3 100	2 358	Степень выполнения мероприятия - 76%. Заключены договоры и выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на благоустройство по ул. Ленина - ДК "Октябрь"; территории по ул. Октябрьская; пешеходной зоны до МБОУ СОШ № 2 им. В.В. Дагаева; пешеходной зоны в границах улиц Октябрьская - Горького	2 358	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 100	2 358		2 358	
2.1.6 Разработка альбома формирования архитектурно-художественного освещения г.о. Лосино-Петровский	350	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	350	0		0	
2.1.8 Разработка проекта архитектурно-художественной подсветки зданий и сооружений, расположенных на территории г.о. Лосино-Петровский	300	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
Итого по программе 15, в том числе по источникам финансирования:	5 374	3 025	Степень выполнения - 56%	3 025	
средства бюджета Московской области	874	467	Степень выполнения - 53%	467	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 500	2 558	Степень выполнения - 57%	2 558	
Итого по программам, в том числе по источникам финансирования:	4 141 925	883 594	Степень выполнения - 21%	940 089	
средства федерального бюджета	68 543	9 351	Степень выполнения - 14%	9 351	
средства бюджета Московской области	711 961	230 499	Степень выполнения - 32%	249 765	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	448 412	231 972	Степень выполнения - 52%	267 192	
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	185 000	0		0	
средства Фонда капитального ремонта Московской обл.	27 026	0		0	
внебюджетные средства	2 700 983	411 772	Степень выполнения - 15%	413 781	

* - стоимость выполненных программных мероприятий

** - кассовые расходы