

Г Р А Ф И К**пролива магистральных сетей мкжз. «Лукино-Варино» рп. Свердловский го. Лосино-Петровский****в 2020 году**

Наименование улиц	Сроки исполнения				примечание
	Май месяц		Октябрь месяц		
	с 12 по 20	с 20 по 30	с 01 по 10	с 10 по 20	
Строителей					По мере необходимости будут выполняться дополнительные работы по проливу сетей
Берёзовая					
Короткова					
Заречная					
Молодёжная					

Исполнитель:

Начальник водоканализационного участка ООО «СанТехМонтаж»

О.В. Брунец