

**Сводный оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский за 1 полугодие 2016 года**

Наименование	Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)	Выполнено* (тыс.руб.)	Степень и результаты выполнения мероприятия	Профинансировано** (тыс.руб.)	Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий
1	2	3	4	5	6
1. Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников и иных слоев населения городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
2.1.1 Выдача полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет	3 757	1 459	Степень выполнения мероприятия - 39%. Заключены: договор от 18.01.2016 №1/2016 на сумму 99,8 тыс. руб. и муниципальный контракт от 29.02.2016 №2016.59001 на сумму 3638,6 тыс. руб. на поставку полноценного питания беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до 3-х лет.	1 459	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 757	1 459		1 459	
Итого по программе 1, в том числе по источникам финансирования:	3 757	1 459	Степень выполнения — 39%	1 459	
средства бюджета Московской области	3 757	1 459	Степень выполнения — 39%	1 459	
2. Муниципальная программа "Культура городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.1 Комплектование книжных фондов	135	135	Степень выполнения мероприятия - 100%. Осуществлена поставка книжных изданий для комплектования книжных фондов	135	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	135	135		135	
1.1.2 Подписка на периодическую литературу	70	35	Степень выполнения мероприятия - 50%. Оформлена подписка на периодические издания на 2-е полугодие 2016 года	40	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	70	35		40	
1.1.4 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ ЛПГБ, включая:					
1.1.4.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	3 855	1 818	Степень выполнения мероприятия - 47%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями.	1 927	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 855	1 818		1 927	
1.1.4.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг	650	348	Степень выполнения мероприятия - 54%. Произведены выплаты по договорам на оплату услуг связи, интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг	449	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	650	348		449	
2.1.1 Приобретение наградного материала для участников, победителей мероприятий (рамки, сувениры, цветы, сладкие подарки)	400	48	Степень выполнения мероприятия - 12%. Заключен договор от 03.03.2016 № 158 на поставку товаров (цветов).	48	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	400	48		48	
2.1.3 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУК ДК "Октябрь", включая:					
2.1.3.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	16 977	5 735	Степень выполнения мероприятия - 34%. Произведены выплаты заработной платы с начислениями.	9 000	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	16 977	5 735		9 000	
2.1.3.2 Расходы на содержание здания и оплату услуг	2 447	1 629	Степень выполнения мероприятия - 67%. Произведены выплаты по договорам на оплату услуг связи, интернет, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочих услуг	2 029	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 447	1 629		2 029	
2.1.4 Поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
2.1.8 Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	360	190	Степень выполнения мероприятия - 53%. Заключены договора и проведены городские культурно-массовые мероприятия	290	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

			(Масленица, 9 Мая, День Труда)		
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	360	190		290	
3.1.5 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	330	0	Готовится документация для проведения торгов для заключения контракта на приобретение светового оборудования	330	Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	330	0		330	
3.1.6 Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	210	0		210	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	210	0		210	
Итого по программе 2, в том числе по источникам финансирования:	25 444	9 938	Степень выполнения — 39%	14 458	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25 444	9 938	Степень выполнения — 39%	14 458	
3. Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября, д.3.	191 482	40 343	Степень выполнения мероприятия - 21%. Определен застройщик ООО «Главное строительное управление № 1». Заключен договор с застройщиком от 31.12.2015г. Выполнены работы по монтажу бетонных фундаментов, гидроизоляции фундаментов (в т.ч. под чашу бассейна), утеплению цоколя, обратной засыпки котлована, монтажу бетонных стен и колонн, устройству ж/б плиты под чашу бассейна, каменной кладки стен и перегородок, монтажу окон, изготовлении металлическая чаша бассейна, выполнены работы по монтажу металлических конструкций стен и кровли, устройству стяжки полов, устройству навесного фасада, штукатурке стен и перегородок	40 343	Завершение строительства планируется до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	183 545	37 963	Степень выполнения - 21%.	37 963	
средства бюджета городского округа Лосино-	7 937	2 380	Степень выполнения - 30%.	2 380	

Петровский					
1.1.4 Реконструкция стадиона МБОУ СОШ № 4 г.о. Лосино-Петровский	660	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	660	0		0	
1.1.8 Ремонт комплексной хоккейной площадки	250	0		250	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	250	0		250	
1.1.9 Сертификация плоскостных спортивных сооружений	140	140	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 31.03.2016 №СО-16-028 на оказание услуг по сертификации объектов спорта на сумму 140 тыс. руб. Проведена сертификация футбольного поля	140	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	140	140		140	
1.1.10 Технологическое присоединение к инженерным сетям Физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном	8 000	0	Частично выполнены работы по монтажу наружных инженерных сетей	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	8 000	0		0	
2.1.1 Проведение мероприятий для молодежи города, в том числе: - по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию; - мероприятия, направленные на формирование привычки здорового образа жизни (профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и пр.)	397	0	Готовятся документы для процедуры электронного аукциона	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	397	0		0	
2.1.2 Приобретение флагов, флагштоков для оформления соревнований и выезда на мероприятия	60	60	Степень выполнения мероприятия - 100%. Заключен договор на приобретение флагов от 29.04.2016 г. № 11 на сумму 60 тыс. руб. Приобретено 120 флагов	60	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-	60	60		60	

Петровский					
3.1.1 Организация и проведение городских Чемпионатов и первенств, физкультурно-оздоровительных и массовых мероприятий, в том числе мероприятий по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу "Готов к труду и обороне"	500	206	Степень выполнения мероприятия - 41%. Заключен договор по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий от 13.05.2016 №2016.94541 на сумму 500 тыс. руб.	350	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	206		350	
3.1.2 Организация и проведение спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья и ветеранов ВОВ	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
3.1.4 Организация выездов, для участия представителей городского округа в мероприятиях, направленных на формирование активной жизненной позиции: форумы, фестивали, акции, конкурсы, соревнования, турниры и т. д.	200	27	Степень выполнения мероприятия - 14%. Заключен гражданско-правовой договор от 22.02.2016 № 3 на сумму 200 тыс. руб. по перевозке участников спортивно-массовых мероприятий	200	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	27		200	
3.1.5 Приобретение экипировки для выезда городских команд с эмблемой города	200	100	Степень выполнения мероприятия - 50%. Заключен договор от 29.05.2016 № 15/05-16 на поставку экипировки для выезда городских команд с эмблемой города. Приобретено 183 футболки с эмблемой и 183 бейсболки с эмблемой.	200	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	100		200	
Итого по программе 3, в том числе по источникам финансирования:	201 909	40 876	Степень выполнения — 20%	41 543	
средства бюджета Московской области	183 545	37 963	Степень выполнения — 21%	37 963	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	18 364	2 913	Степень выполнения — 16%	3 580	
4. Муниципальная программа "Образование городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
4.1. Подпрограмма "Дошкольное образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					

1.1 Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек)					
1.1.1 г. Лосино-Петровский, ул. Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест (ПИР и строительство)	163 480	8 050	Подготовка конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на строительство детского сада	8 050	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2017 года (освоение денежных средств до конца 2016 года)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	150 480	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	13 000	8 050	Произведены выплаты по исполнительному листу за проектные работы по детскому саду на 330 мест	8 050	
1.1.2 Технологическое присоединение к электрическим сетям проектируемого детского сада по ул.Октябрьская, 10	5 143	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 143	0		0	
1.2.1 Проведение капитального и текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных дошкольных образовательных организациях	2 237	0	Проводятся аукционы	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 237	0		0	
1.2.4 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	10 400	0	Проводятся аукционы	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	10 400	0		0	
2.1.1 Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях городского округа Лосино-Петровский, осуществляющих образовательную деятельность	10 175	2 604	Степень выполнения мероприятия - 26%. Выплачена компенсация родительской платы за январь-май 2016 года	2 604	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	10 175	2 604		2 604	
2.1.2 Субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных дошкольных образовательных организациях по предоставлению общедоступного и					

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам					
2.1.2.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	105 922	38 825	Степень выполнения мероприятия - 37%. Выплачена заработная плата сотрудникам дошкольных образовательных учреждений за январь-май 2016 года	51 954	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	92 932	35 893	Степень выполнения - 39%	47 378	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 990	2 932	Степень выполнения - 23%	4 576	
2.1.2.2 Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа (в том числе на оплату труда, содержание имущества и оплату коммунальных услуг)	27 666	8 459	Степень выполнения мероприятия - 31%. Выплачена заработная плата, оплачены счета, связанные с содержанием здания	12 817	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	27 666	8 459		12 817	
2.2.2 Реализация мероприятий по внедрению информационной открытости дошкольных образовательных организаций, общественного участия в управлении и оценке качества образовательных услуг, в том числе создание интернет - ресурса методического и консультационного сопровождения	216	90	Степень выполнения мероприятия - 42%. Оплачены счета согласно договоров на сопровождение сайтов учреждений	108	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	216	90		108	
2.2.3 Внедрение ИКТ в систему дошкольного образования Московской области	194	50	Степень выполнения мероприятия - 26%. Произведена оплата услуг за интернет	68	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	57	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	137	50	Степень выполнения - 36%	68	

2.2.6 Организация проведения конкурса на лучшее дошкольное учреждение «Детский сад – 20...»	25	0	Мероприятие выполнено, поощрение победителя в течение 3 квартала 2016 года	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
Итого по подпрограмме 4.1, в том числе по источникам финансирования:	325 458	58 078	Степень выполнения — 18%	75 601	
средства бюджета Московской области	264 044	38 497	Степень выполнения — 15%	49 982	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	61 414	19 581	Степень выполнения — 32%	25 619	
4.2. Подпрограмма "Общее образование в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.3 Совершенствование материально-технической базы общеобразовательного учреждения - ресурсного центра по предпрофильной и профильной подготовке и профессиональному обучению	200	170	Степень выполнения мероприятия - 85%. Приобретено оборудование (токарный станок)	170	Выполнение мероприятия запланировано до конца 3 квартала 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	170		170	
1.2.1 Субсидии на выполнение муниципального задания муниципальным общеобразовательным организациям по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам					
1.2.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	119 399	65 118	Степень выполнения мероприятия - 55%. Выплачена заработная плата сотрудникам общеобразовательных учреждений за январь-май 2016 года	76 227	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	119 399	65 118		76 227	
1.2.1.2 Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных	15 000	6 825	Степень выполнения мероприятия - 46%. Выплачена заработная плата, оплачены счета, связанные с содержанием здания	9 566	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

организациях городского округа (в том числе на содержание имущества и оплату коммунальных услуг)					
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15 000	6 825		9 566	
1.2.2 Обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	3 716	1 933	Степень выполнения мероприятия - 52%. Выплачена заработная плата сотрудникам общеобразовательных учреждений за январь-май 2016 года	1 933	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 716	1 933		1 933	
1.2.3 Обеспечение выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций городского округа	1 327	542	Степень выполнения мероприятия - 41%. Выплачено вознаграждение за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений	661	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 327	542		661	
1.2.4 Обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Лосино-Петровский	1 795	836	Степень выполнения мероприятия - 47%. Выплачена заработная плата, оплачены расходы, связанные с оплатой работ, услуг	836	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 795	836		836	
1.2.5.1 Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет	530	93	Степень выполнения мероприятия - 18%. Произведена оплата услуг за интернет	145	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	221	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	309	93	Степень выполнения — 30%.	145	
1.2.6 Предоставление субсидии из бюджета городского округа на укрепление материально-технической базы в муниципальных общеобразовательных организациях	520	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

городского округа					
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	520	0		0	
1.2.7 Обеспечение проведения итоговой аттестации в общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский	1 183	0	Мероприятие выполнено. Оплата счетов в июле 2016 года	649	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 183	0		649	
1.3.2 Организация и проведение муниципального этапа конкурса "Стандарт оформления общеобразовательной школы"	60	0	Мероприятие выполнено, поощрение победителя в течение 3 квартала 2016 года	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	60	0		0	
1.4.1 Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях г.о. Лосино-Петровский	200	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
1.4.2 Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа и частных общеобразовательных организациях Московской области, имеющих государственную аккредитацию	9 359	4 499	Степень выполнения мероприятия - 48%. Оплачены счета согласно договоров на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся школ	4 584	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	7 319	3 465	Степень выполнения - 47%.	3 465	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 040	1 034	Степень выполнения - 51%.	1 119	
1.4.3 Обеспечение оплаты расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной форме в муниципальных образовательных организациях городского округа	187	3		12	Обучающие не представляют документов к оплате. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	187	3		12	
1.5.4.1 Городской праздник "Международный день учителя"	90	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал

					2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	0		0	
1.5.4.2 Церемония награждения лучших педагогических работников образовательных организаций в г.о. Лосино-Петровский	55	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	55	0		0	
1.5.4.3 Конференция педагогической общественности	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.5.4.5 Городской конкурс "Педагог года 20..."	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.5.6.1 Поощрение победителей и призеров муниципального, областного и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, победителей и призеров творческих и интеллектуальных конкурсов	20	0	Мероприятие выполнено, поощрение победителей и призеров в течении финансового года	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
1.5.6.2 Поощрение выпускников общеобразовательных учреждений, получивших золотые и серебряные медали на городском празднике "Выпускник 20..."	40	0	Мероприятие выполнено. Оплата счетов в течение 3 квартала 2016 года	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	0		0	
1.5.6.4 Обеспечение транспортным средством обучающихся для участия в соревнованиях, сборах, конкурсах и других мероприятиях в сфере образования	400	146	Степень выполнения мероприятия - 37%.	200	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	400	146		200	

2.1.1 Проведение мероприятий по проведению экспертизы здания, капитального, текущего ремонта, ремонта ограждений, замены оконных блоков, выполнению противопожарных и антитеррористических мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Лосино-Петровский	1 200	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 200	0		0	
2.1.2 Обеспечение мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы	4 600	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	4 600	0		0	
Итого по подпрограмме 4.2, в том числе по источникам финансирования:	159 921	80 165	Степень выполнения — 50%	94 983	
средства бюджета Московской области	138 564	71 897	Степень выполнения — 52%	83 134	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	21 357	8 268	Степень выполнения — 39%	11 849	
4.3. Подпрограмма «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»					
2.1.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания муниципальных образовательных организациях дополнительного образования					
2.1.1.1 Организация расходов образовательных организаций дополнительного образования на оплату труда	38 000	18 410	Степень выполнения мероприятия - 48%. Выплачена заработная плата сотрудникам учреждений дополнительного образования	22 723	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	38 000	18 410		22 723	
2.1.1.2 Организация расходов образовательных организаций дополнительного образования на содержание зданий и оплату коммунальных услуг	4 063	2 032	Степень выполнения мероприятия - 50%. Оплачены счета, связанные с содержанием зданий и коммунальными услугами	2 829	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 063	2 032		2 829	
3.1.1 Организация и проведение комплексной Спартакиады среди команд обучающихся	50	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца

образовательных организаций г.о. Лосино-Петровский					2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
3.1.2 Организация и проведение муниципальных соревнований спартакиады школьников, муниципальных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», а также иных спортивных мероприятий. Участие в региональных этапах соревнований	50	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
3.1.3 Организация и проведение "Весёлых стартов" среди 5-6 классов (муниципальные, областные этапы)	25	0	Мероприятие выполнено, поощрение победителей и призеров в течение финансового года	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
3.1.4 Общероссийские соревнования по минифутболу "Мишка"	25	0	Мероприятие выполнено, поощрение победителей и призеров в течение финансового года	0	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
3.1.5.3 Участие в конкурсах проектов и исследовательских работ обучающихся образовательных организаций, посвященных памятным датам военной истории	26	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	26	0		0	
3.1.6.1 Создание муниципальной «Школы безопасности» и обеспечение её развития и функционирования с целью сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового и безопасного образа жизни обучающихся	10	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-	10	0		0	

Петровский					
3.1.8 Организация и проведение учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных учреждениях	15	15	Степень выполнения мероприятия — 100%. Проведены учебные сборы для обучающихся 10 классов	15	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	15	15		15	
3.2.1 Проведение мероприятий по раннему выявлению алкогольной и наркотической зависимости у допризывников, в том числе психологического тестирования	40	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	0		0	
3.4.1.1 Оплата питания детей и организация детского оздоровительного лагеря «Смена» с дневным пребыванием детей	886	40		46	Выполнение мероприятия запланировано до конца 3 квартала 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	286	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	600	40		46	
3.4.1.2. Частичная компенсация стоимости путёвок в санаторно-курортные учреждения и загородные лагеря	252	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 3 квартала 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	252	0		0	
3.4.1.3 Обеспечение бесплатными путевками детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей инвалидов в организации отдыха детей и их оздоровления	710	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	710	0		0	
3.4.2 Реализация мер по социализации, организации развивающего досуга и оздоровлению детей и подростков во внеурочное время и каникулярный период, в том числе детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении	675	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	675	0		0	
Итого по подпрограмме 4.3, в том числе по источникам финансирования:	44 827	20 497	Степень выполнения - 46%	25 613	

средства бюджета Московской области	1 248	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	43 579	20 497	Степень выполнения - 47%	25 613	
Итого по программе 4, в том числе по источникам финансирования:	530 206	158 740	Степень выполнения - 30%	196 197	
средства бюджета Московской области	403 856	110 394	Степень выполнения - 27%	133 116	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	126 350	48 346	Степень выполнения - 38%	63 081	
5. Муниципальная программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах"					
1.1.3 Проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда	500	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	
1.1.4 Проведение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов	21 461	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства Фонда капитального ремонта Московской области	21 461	0		0	
1.1.6 Внесение взносов на капитальный ремонт в Некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"	5 500	2 052	Степень выполнения мероприятия - 37%. Внесение взносов осуществляется на основании предоставления счетов НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов"	2 052	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 500	2 052		2 052	
Итого по программе 5, в том числе по источникам финансирования:	27 461	2 052		2 052	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 000	2 052	Степень выполнения - 34%	2 052	
средства Фонда капитального ремонта Московской обл.	21 461	0		0	
6. Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
6.1. Подпрограмма "Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Проведение лабораторных анализов воздуха на территории городского округа	50	12	Степень выполнения мероприятия - 24%. Заключен договор от 24.02.2016 № 071/315а/16/ГБ. Забор воздуха	12	Запланировано еще два забора воздуха на 3, 4 квартал 2016 года

			осуществляется в соответствии с определенным температурным режимом и погодными условиями. Забор воздуха для анализа проведен дважды.		
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	12		12	
1.1.2 Проведение лабораторных испытаний воды водоемов, расположенных на территории городского округа	30	0	Договор от 20.05.2016 № 071/3156/16/ГБ. Отбор проб проведен 01.06.2016, протокол лабораторных испытаний от 09.06.2016 № 4755	0	Запланировано два отбора проб в 3 квартале 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
1.1.3 Проведение лабораторных анализов песчаного основания зоны летнего отдыха	25	0	Договор от 20.05.2016 № 071/315в/16/ГБ. Отбор проб проведен 01.06.2016, протокол от 06.06.2016 № 4757	0	Запланирован отбор двух проб в 3 квартале 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
2.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе навалов и очагов навалов мусора, крупногабаритного мусора на территории городского округа	400	0	Договор от 09.06.2016 № 5. Выполнение по мере выявления свалок	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	400	0		0	
3.1.1 Проведение дезинфекционных мероприятий на анофелогенных водоемах	90	90	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 22.04.2016 № 1-в. Обработка проведена	90	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	90		90	
3.1.2 Проведение санитарной обработки инфекционных очагов	29	0	Заключен договор от 15.02.2016 №2-П от 15.02.2016 с ФГУП «Центр дезинфекции Щелковского района, г. Щелково, Московская область». Проводится обработка только муниципального фонда по мере поступления заявок на обработку очагов	0	Выполнение мероприятия запланировано по мере поступления заявок на обработку очагов в течение 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-	29	0		0	

Петровский					
3.1.4 Проведение анализов качества воды источников децентрализованного водоснабжения	25	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на сентябрь-октябрь 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	25	0		0	
3.1.5 Транспортировка в морг умерших	200	118	Степень выполнения мероприятия - 59%. Заключены договора от 30.12.2015 б/н, от 18.04.2016 б/н	94	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	118		94	
3.1.6 Разработка радиационно-гигиенического паспорта городского округа	20	20	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 24.02.2016 № 071/315/16/гб. Паспорт разработан.	20	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	20		20	
3.1.8 Проведение обработки территорий от клещей с целью профилактики заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом	14	0	Подготовка конкурсной документации	0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года (обработка территорий Никольского парка и сквера по ул. Суворова)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	14	0		0	
Итого по подпрограмме 6.1, в том числе по источникам финансирования:	883	240	Степень выполнения - 27%	216	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	883	240	Степень выполнения - 27%	216	
6.2. Подпрограмма "Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.3 Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский в части защиты территории городского округа Лосино-Петровский от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных	150	0	Конкурсная документация подготовлена к размещению	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года (по мере поступления заявок от жителей)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-	150	0		0	

Петровский					
1.2.3 Оплата расходов поставки электрической энергии на уличное освещение территории городского округа	8 100	2 196	Степень выполнения мероприятия - 27%. Заключен муниципальный контракт № 87203809 от 30.12.2015 на сумму 5490 тыс. руб.	3 032	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года. (В том числе, погашение кредиторской задолженности за 2015 год (553 т.р.))
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	8 100	2 196		3 032	
1.2.5 Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства	2 084	2 084	Степень выполнения мероприятия - 100% . Муниципальный контракт от 17.09.2015 № 2015.34330 (на общую сумму 2015 год - 2084 тыс. руб., 2016 год - 2084 тыс. руб.). Техника приобретена в 2015 году.	2 084	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 667	1 667	Степень выполнения - 100%	1 667	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	417	417	Степень выполнения - 100%	417	
1.2.6 Приобретение техники для нужд благоустройства территории городского округа	2 453	0	Подготовка конкурсной документации. Подписано соглашение с Министерством ЖКХ МО от 24.06.2016 № 198-с/2016 о предоставлении субсидии 2016 году	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	2 045	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	408	0		0	
1.3.1.1 Выполнение мероприятий по устройству детских и спортивных площадок	9 000	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	9 000	0		0	
1.3.1.2 Исполнение гарантийных обязательств по устройству детских площадок	9 785	0	Заключен муниципальный контракт от 02.11.2015 № 2015.383999 с ООО «СтройБизнесГрупп»	0	Неисполнение подрядчиком контракта. Претензия от 28.06.2016 № исх-4695
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	9 785	0		0	
1.3.5 Устройство велодорожек	200	0	Подготовка конкурсной документации	0	Заключение муниципального контракта

					запланировано на 3 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
1.3.6 Организация озеленения и благоустройства дворовых территорий	902	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	902	0		0	
1.4.1 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Городское хозяйство", в том числе					
1.4.1.1 Организация благоустройства и озеленения	18 300	3 186	Степень выполнения мероприятия - 17%. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).	4 400	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	18 300	3 186		4 400	
1.4.1.2 Организация и содержание мест захоронения	1 000	242	Степень выполнения мероприятия - 24%. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).	500	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	242		500	
1.5.1 Организация и подготовка к праздничным мероприятиям (новогодние праздники, масленица, День города, День Победы)	200	0		0	Заключение муниципального контракта запланировано на 3 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
1.5.4 Разработка альбома формирования архитектурно-	450	0	Проведен конкурс. Стадия заключения	0	Выполнение мероприятия

художественного облика города			контракта.		запланировано на 2 полугодие 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	450	0		0	
Итого по подпрограмме 6.2, в том числе по источникам финансирования:	52 624	7 708	Степень выполнения - 15%	10 016	
средства бюджета Московской области	3 712	1 667	Степень выполнения - 45%	1 667	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	48 912	6 041	Степень выполнения - 12%	8 349	
6.3. Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров городского округа, включая устройство парковочных мест	7 124	0	Заключен контракт от 01.06.2016 № 2016.102077	0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 235	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 889	0		0	
1.1.4 Проведение капитального ремонта и ремонта внутриквартальных проездов и дворовых территории	24 195	0	Заключен контракт от 01.06.2016 № 2016.102077	0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	7 024	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	17 171	0		0	
1.1.6 Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МБУ "Городское хозяйство" по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	11 200	851	Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).	1 000	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	11 200	851		1 000	
2.1.1 Ремонт и содержание сетей уличного освещения по улицам городского округа	1 000	0	Муниципальный контракт от 16.02.2016 №2016.50931 на сумму 1000 тыс. руб.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	0		0	
Итого по подпрограмме 6.3, в том числе по источникам финансирования:	43 519	851		1 000	

средства бюджета Московской области	8 259	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35 260	851		1 000	
6.4. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Установка уличных энергосберегающих светильников	7 870	0		0	Заключение муниципального контракта запланировано на 3 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 870	0		0	
1.1.2 Установка энергетических приборов учета в муниципальном жилом фонде	100	0	Прием заявок от жителей, проживающих в муниципальном жилом фонде, данные управляющих компаний	0	Заключение договора запланировано на 3-4 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.1.3 Установка приборов учета (муниципальные инженерные сети)	1 000	0	Обследование инженерных систем на предмет установки приборов. Подготовка конкурсной документации	0	Заключение муниципального контракта запланировано на 3 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	0		0	
1.1.4 Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, площадей	120	0	Подготовка конкурсной документации	0	Заключение муниципального контракта запланировано на 3 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	120	0		0	
Итого по подпрограмме 6.4, в том числе по источникам финансирования:	9 090	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	9 090	0		0	
6.5. Подпрограмма "Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Разработка схемы теплоснабжения	1 680	1 680	Степень выполнения мероприятия - 100%. Муниципальный контракт от 22.12.2015 № 26 с ООО «Центр теплоэнергосбережения». Схема разработана.	1 680	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 680	1 680		1 680	
1.1.2 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения	919	919	Степень выполнения мероприятия - 100%. Муниципальный контракт от 31.12.2015 № 27. Схема разработана.	919	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	919	919		919	
1.1.3 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.	42 840	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники (средства организаций)	42 840	0		0	
1.1.4 Капитальный ремонт КНС, ул. Лесная	2 700	0	Подготовка конкурсной документации	0	Заключение муниципального контракта запланировано на 3 квартал 2016 года. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 700	0		0	
Итого по подпрограмме 6.5, в том числе по источникам финансирования:	48 139	2 599		2 599	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 299	2 599	Степень выполнения - 49%	2 599	
внебюджетные источники (средства организаций)	42 840	0		0	
Итого по программе 6, в том числе по источникам финансирования:	154 255	11 398		13 831	
средства бюджета Московской области	11 971	1 667	Степень выполнения - 14%	1 667	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	99 444	9 731	Степень выполнения - 10%	12 164	
внебюджетные источники (средства организаций)	42 840	0		0	
7. Муниципальная программа "Эффективная власть в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
7.1. Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
2.1.1.4 Ремонт помещения МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"	55	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	55	0		0	
2.1.1.8 Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения	291	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	291	0		0	
2.1.2 Организация рекламной кампании по информированию жителей городского округа Лосино-Петровский о МБУ «МФЦ городского округа Лосино-Петровский» и о предоставляемых на его базе государственных и муниципальных услугах	100	15	Степень выполнения мероприятия - 15%. Произведена публикация рекламного объявления в еженедельной общественно-политической газете «Городские вести»	25	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	15		25	
2.2.1 Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов и руководителей МБУ "МФЦ	10 230	3 723	Степень выполнения мероприятия - 36%. Произведены выплаты заработной платы с	5 284	Выполнение мероприятия запланировано до конца

городского округа Лосино-Петровский"			начислениями.		2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10 230	3 723		5 284	
2.2.2 Материально-техническое обеспечение деятельности МБУ "МФЦ городского округа Лосино-Петровский"	1 984	675	Степень выполнения мероприятия - 34%. Закуплены: картриджи, канцтовары, хозтовары, комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Приобретены квалифицированные электронные подписи. Произведена оплата охранных услуг, коммунальных услуг, услуг связи, интернета, тех.обслуживания пожарной сигнализации.	753	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	123	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 861	675	Степень выполнения - 36%	753	
Итого по подпрограмме 7.1, в том числе по источникам финансирования:	12 660	4 413	Степень выполнения - 35%	6 062	
средства бюджета Московской области	123	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 537	4 413	Степень выполнения - 35%	6 062	
7.2. Подпрограмма "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ муниципального образования Московской области	1 022	481	Степень выполнения мероприятия - 47%. Приобретены: сервер, МФУ, оргтехника, комплектующие, IP-телефония (для главы городского округа Лосино-Петровский).	481	Выполнение мероприятия запланировано до 30.09.2016
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 022	481		481	
1.1.2 Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет)	2 021	834	Степень выполнения мероприятия - 41%. Оплата ПО (Консультант, Браво).	809	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 021	834		809	
1.1.3 Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей ОМСУ муниципального образования Московской области	100	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.1.4 Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения	750	100	Степень выполнения мероприятия - 13%. Приобретено программное обеспечение Microsoft Office2016	200	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	750	100		200	
2.1.2 Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области	300	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
3.1.1 Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области	100	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
3.1.2 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных информационных системах в соответствии с установленными	1 000	27	Приобретено программное обеспечение «КриптоПро» (10 штук)	27	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

требованиями					
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 000	27		27	
3.1.3 Обеспечение работников ОМСУ муниципального образования Московской области средствами электронной подписи	148	73	Степень выполнения мероприятия - 49%. Приобретены средства ЭЦП (25 штук)	73	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	148	73		73	
4.1.1 Внедрение и сопровождение МСЭД в ОМСУ муниципального образования Московской области	88	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	88	0		0	
4.2.1 Внедрение и сопровождение отраслевых сегментов РГИС МО	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
4.2.2 Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области ГАСУ МО	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
5.1.1 Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ муниципального образования Московской области	10	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
5.1.3 Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области	375	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	375	0		0	

6.1.1 Перевод уникальных муниципальных услуг в АИС МФЦ	20	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	20	0		0	
6.1.2 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах	5	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5	0		0	
Итого по подпрограмме 7.2, в том числе по источникам финансирования:	5 979	1 515	Степень выполнения - 25%	1 590	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 979	1 515	Степень выполнения - 25%	1 590	
7.3. Подпрограмма "Развитие земельных отношений в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков	2 200	0	Заключен контракт на выполнение работ в отношении пяти земельных участков на сумму 96 тыс. руб. Техническое задание для осуществления работ согласовано, в 3 квартале 2016 года будет проведен аукцион.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 200	0		0	
1.1.2 Рыночная оценка прав аренды земельных участков	500	0	В настоящее время формируются земельные участки	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	
1.1.3 Рыночная оценка продажи земельных участков	150	0	В настоящее время формируются земельные участки	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	0		0	
1.2.1 Изменение вида разрешенного использования земельного участка, распоряжение земельными	3 495	1 493	Степень выполнения мероприятия - 43%. Оплата труда и начисления на выплаты по	1 493	Выполнение мероприятия запланировано до конца

участками, перевод земель из одной категории в другую			оплате труда специалистов, материально-техническое обеспечение деятельности.		2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	3 495	1 493		1 493	
1.2.2 Финансирование государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, определенных Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области"	874	408	Степень выполнения мероприятия - 47%. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов, материально-техническое обеспечение деятельности.	408	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	874	408		408	
Итого по подпрограмме 7.3, в том числе по источникам финансирования:	7 219	1 901	Степень выполнения - 26%	1 901	
средства бюджета Московской области	4 369	1 901	Степень выполнения - 44%	1 901	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 850	0		0	
7.5. Подпрограмма "Управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Постановление на государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав объектов муниципальной собственности	4 400	96	Заключен договор от 10.06.2016 №245033-16 на выполнение работ по изготовлению технических планов и кадастровых паспортов на сумму 95,6 тыс. руб. Объявлен электронный аукцион №0148300050416000052 на проведение инвентаризации и изготовление технических паспортов на линейные объекты (сети теплоснабжения). Начальная цена контракта 305 тыс. руб.	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	4 400	96		0	
1.1.2 Обследование строительных конструкций, расположенных на территории городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
1.1.3 Рыночная оценка прав аренды муниципального имущества	450	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца

					2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	450	0		0	
1.1.4 Рыночная оценка муниципального имущества	360	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	360	0		0	
Итого по подпрограмме 7.5, в том числе по источникам финансирования:	5 410	96		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	5 410	96		0	
7.6. Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Выполнение функций отдельных переданных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и находящихся на хранении в архивном секторе администрации городского округа Лосино-Петровский	1 346	698	Степень выполнения мероприятия - 52%	698	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 346	698		698	
1.1.2 Обеспечение сохранности и повышение безопасности Архивного фонда городского округа, улучшение условий хранения, комплектования, учета и использования документов	588	76	Степень выполнения мероприятия — 13%	76	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	588	76		76	
Итого по подпрограмме 7.6, в том числе по источникам финансирования:	1 934	774	Степень выполнения - 40%	774	
средства бюджета Московской области	1 934	774	Степень выполнения - 40%	774	
7.7. Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
5.1.1 Организация работы: - по повышению квалификации муниципальных служащих; - по повышению квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит	200	12	Степень выполнения мероприятия - 6%. Обучение прошел один муниципальный служащий в ГБОУ ДПО "Московский Областной Учебный Центр"	12	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

участие в противодействии коррупции ; - по участию муниципальных служащих в краткосрочных семинарах					
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	200	12		12	
Итого по подпрограмме 7.7, в том числе по источникам финансирования:	200	12	Степень выполнения - 6%	12	
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	200	12	Степень выполнения - 6%	12	
7.8. Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"					
1.1.1 Обеспечение выплаты заработной платы и прочих выплат сотрудникам администрации	48 875	23 119	Степень выполнения мероприятия - 47%	23 119	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	48 875	23 119		23 119	
1.1.2 Материально-техническое обеспечение деятельности администрации в объеме, необходимом для выполнения своих полномочий	10 165	3 249	Степень выполнения мероприятия - 32%. Произведена оплата заключенных договоров (контрактов) на коммунальные услуги, услуги связи, транспортные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги, приобретение основных средств.	3 249	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	10 165	3 249		3 249	
1.1.3 Реализация мер, направленных на уплату налога на имущество, прочих налогов и выплат	506	263	Степень выполнения мероприятия - 52%. Проведено исчисление и уплата налога на имущество, транспортного налога, прочих налогов, взносов и выплат.	263	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	506	263		263	
1.1.4 Выплата пенсии за выслугу лет	2 095	1 046	Степень выполнения мероприятия - 50%. Произведена выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в ОМС городского округа Лосино- Петровский	1 046	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	2 095	1 046		1 046	

1.2.1 Организация деятельности МКУ "Централизованная бухгалтерия"	12 700	4 859	Степень выполнения мероприятия - 38%.	4 859	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 700	4 859		4 859	
Итого по подпрограмме 7.8, в том числе по источникам финансирования:	74 341	32 536	Степень выполнения - 44%	32 536	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	74 341	32 536	Степень выполнения - 44%	32 536	
Итого по программе 7, в том числе по источникам финансирования:	107 743	41 247	Степень выполнения - 38%	42 875	
средства бюджета Московской области	6 426	2 675	Степень выполнения - 42%	2 675	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	101 317	38 572	Степень выполнения - 38%	40 200	
8. Муниципальная программа "Безопасность городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
8.1. Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
3.1.1 Приобретение модулей передвижного ограждения	100	0	Разработка и согласование сметной документации	100	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		100	
4.1.1 Установка аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в местах массового пребывания людей с подключением к системе видеоконтроля в ЕДДС городского округа	611	0	Разработка и согласование документации на оказание услуг по предоставлению видеозображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»	0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	611	0		0	
4.1.3 Обеспечение охранной системой здания и территории администрации городского округа	50	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
4.1.4 Охранная сигнализация административных	298	132	Степень выполнения мероприятия - 44%.	83	Выполнение мероприятия

зданий			Заключен договор от 24.02.2016 на оказание услуг по централизованной охране объектов и имущества администрации с помощью технических средств охраны, подключенных к пультам централизованных наблюдений		запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	298	132		83	
4.1.5 Обслуживание охранной сигнализации зданий администрации	40	0		0	Резервный фонд на случай выхода из строя системы
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	0		0	
5.1.2 Распространение среди муниципальных учреждений учебно-методической литературы по организации антитеррористической деятельности и профилактике терроризма	30	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
5.1.3 Информирование населения городского округа об угрозах террористического и экстремистского характера, а также о принятых мерах по реагированию на возможные угрозы совершения преступлений	14	0		0	Угроз террористического и экстремистского характера, а также о принятых мерах по реагированию на возможные угрозы совершения преступлений не зафиксировано.
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	14	0		0	
Итого по подпрограмме 8.1, в том числе по источникам финансирования:	1 143	132	Степень выполнения - 12%	183	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 143	132		183	
8.2. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты в условиях ЧС для работников муниципальных учреждений	90	0		0	Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	90	0		0	
2.1.3 Резервный фонд при ЧС в купальный период	100	0		0	Резервный фонд
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
3.1.1 Накопление, хранение, поставка неснижаемых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации ЧС	250	0	Проводятся конкурентные процедуры закупок. Информация размещена на официальном сайте ЕИС.	0	Выполнение мероприятия перенесено на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	250	0		0	
3.1.2 Расходы на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций	500	0		0	Резерв на ликвидацию последствий ЧС (в течение 2016 года)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	500	0		0	
Итого по подпрограмме 8.2, в том числе по источникам финансирования:	940	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	940	0		0	
8.3. Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.2 Обслуживание системы оповещения населения	170	0	Заключен договор с ОАО «Ростелеком» на обслуживание системы оповещения населения.	16	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года (в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2015 год - 16 тыс.руб.)
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	170	0		16	
1.1.3 Реконструкция местной системы оповещения населения (КСЭОН)	1 123	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 123	0		0	
2.1.2 Организация деятельности МКУ "ЕДДС ЛП"	6 574	2 919	Степень выполнения мероприятия - 44%.	2 919	Выполнение мероприятия

			Обеспечена деятельность МКУ "ЕДДС ЛП"		запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6 574	2 919		2 919	
Итого по подпрограмме 8.3, в том числе по источникам финансирования:	7 867	2 919	Степень выполнения - 37%	2 935	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	7 867	2 919	Степень выполнения - 37%	2 935	
8.4. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
2.1.1 Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности и осуществление первичных мер пожарной безопасности муниципальных организаций городского округа	667	67	Степень выполнения мероприятия - 10%. Заключен договор на обслуживание системы пожарной сигнализации ДЮСШ.	67	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	667	67		67	
2.1.2 Приобретение гидрантов наружной системы пожарного водоснабжения	300	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
Итого по подпрограмме 8.4, в том числе по источникам финансирования:	967	67	Степень выполнения - 7%	67	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	967	67	Степень выполнения - 7%	67	
8.5. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Приобретение средств индивидуальной защиты, медицинского имущества для муниципальных учреждений	100	100	Степень выполнения мероприятия - 100%.	100	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	100		100	
2.1.1 Обеспечение неснижаемого запаса материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств	200	0		0	Финансовый резерв на обеспечение неснижаемого запаса материально-технических,

					продовольственных, медицинских и иных средств
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	200	0		0	
2.1.2 Приобретение литературы и наглядных пособий по тематике ГО для работников муниципальных организаций, а также для специализированных классов ОБЖ в общеобразовательных учреждениях городского округа	40	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	40	0		0	
2.1.3 Проведение учений и тренировок по гражданской обороне	30	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	0		0	
2.1.4 Выполнение работ по инженерной защите населения (ремонт ПРУ)	300	0		0	Определяется вопрос собственности защитных сооружений
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
2.1.5 Повышение устойчивости функционирования объектов экономики городского округа в военное время	150	0		0	Резервный фонд
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	150	0		0	
2.1.6 Дооборудование пункта управления главы городского округа	100	0		0	Определяется вопрос собственности защитных сооружений
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
2.1.7 Закупка для муниципальных организаций городского округа стендов «Уголок гражданской обороны», «Действия населения при авариях и катастрофах», «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»	50	0		50	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года

в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		50	
2.1.8 Обучение работающего населения в учебно-методическом центре Государственного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород» и его территориальном цикле в г. Мытищи	45	0	Проведено дистанционное обучение должностных лиц и специалистов согласно плана ГУ МО «Специальный центр «Звенигород»	18	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	45	0		18	
Итого по подпрограмме 8.5, в том числе по источникам финансирования:	1 015	100	Степень выполнения - 10%	168	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 015	100		168	
8.6. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по мобилизационной подготовке городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы"					
1.1.1 Проведение учений и тренировок по мобилизационной подготовке	50	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
1.1.4 Разработка, согласование и утверждение плана мобилизационной подготовки городского округа на очередной расчетный год	30	10	Степень выполнения — 33%. Заключен договор №202 2016г. на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции	10	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	10		10	
1.1.5 Услуги связи по отправке моб. документов	30	4	Степень выполнения -13%. Заключен договор от 02.03.2016 №3035/005 с ФГУП «Главный центр спец. связи» на оказание услуг по отправке мобилизационных документов	4	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	30	4		4	
1.1.6 Оплата услуг по абонентской плате за закрытые каналы связи	6	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					

средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	6	0		0	
1.1.7 Организация секретного делопроизводства	45	0	Заключен договор на оказание услуг	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	45	0		0	
2.1.1 Обеспечение бронирования и первичного воинского учета	1 045	502	Степень выполнения мероприятия - 48%. Выплачена заработная плата, оплачены расходы, связанные с оплатой работ, услуг.	502	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	1 045	502		502	
Итого по подпрограмме 8.6, в том числе по источникам финансирования:	1 206	516	Степень выполнения - 43%	516	
средства федерального бюджета	1 045	502	Степень выполнения - 48%	502	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	161	14	Степень выполнения - 9%	14	
Итого по программе 8, в том числе по источникам финансирования:	13 138	3 734	Степень выполнения - 28%	3 869	
средства федерального бюджета	1 045	502	Степень выполнения - 48%	502	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	12 093	3 232	Степень выполнения - 27%	3 367	
9. Муниципальная программа "Жилище" на 2015-2019 годы					
9.1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.7 Получение межбюджетных трансфертов на реализацию Федеральной подпрограммы и Областной подпрограммы для предоставления социальных выплат молодым семьям	616	0	Формирование учетных дел молодых семей; одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома серии МС-16-35 №001 от 28.05.2016, срок действия которого составляет 7 месяцев с даты выдачи (до 28.12.2016г.).	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства федерального бюджета	240	0		0	
средства бюджета Московской области	376	0		0	
1.1.8 Предоставление средств местного бюджета молодым семьям - участникам муниципальной подпрограммы, Областной и Федеральной подпрограмм	376	0	Формирование учетных дел молодых семей; одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

			строительство индивидуального жилого дома серии МС-16-35 №001 от 28.05.2016, срок действия которого составляет 7 месяцев с даты выдачи (до 28.12.2016г.).		
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	376	0		0	
1.1.9 Привлечение собственных и заемных средств молодых семей на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	1 842	0	Формирование учетных дел молодых семей; одной молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома серии МС-16-35 №001 от 28.05.2016, срок действия которого составляет 7 месяцев с даты выдачи (до 28.12.2016г.).	0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	1 842	0		0	
Итого по подпрограмме 9.1, в том числе по источникам финансирования:	2 834	0		0	
средства федерального бюджета	240	0		0	
средства бюджета Московской области	376	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	376	0		0	
внебюджетные источники	1 842	0		0	
9.2. Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.1 Формирование за счет средств бюджета Московской области специализированного муниципального жилищного фонда	7 180	2 393	Степень выполнения мероприятия - 33%. Предоставлено одно жилое помещение. Объявлен и проведен следующий электронный аукцион	2 393	Завершение выполнения мероприятия запланировано на сентябрь 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	7 180	2 393		2 393	
Итого по подпрограмме 9.2, в том числе по источникам финансирования:	7 180	2 393	Степень выполнения - 33%	2 393	
средства бюджета Московской области	7 180	2 393	Степень выполнения - 33%	2 393	
9.4. Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.1 Строительство (реконструкция) объектов	392 000	0		0	Выполнение мероприятия

социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий					запланировано до конца 2018 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	392 000	0		0	
1.1.2 Строительство (реконструкция) объектов дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	225 850	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2018 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	225 850	0		0	
1.1.3 Строительство (реконструкция) объектов инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	272 240	330		330	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2018 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	272 240	330		330	
1.1.5 Разработка нормативов градостроительного проектирования	450	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	450	0		0	
1.1.6 Разработка проекта планировки развития застроенной территории по адресу: МО, г. Лосино-Петровский, территория в районе улиц Кирова, Суворова, Пушкина, Чехова, Октябрьской	2 500	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	2 500	0		0	
1.1.7 Подготовка градостроительных планов земельных участков на объекты индивидуального жилищного строительства	300	0		0	Заявления на подготовку градостроительных планов в 1 полугодии 2016 года не поступали. Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	300	0		0	
2.1.1 Строительство многоквартирных жилых домов в целях переселение граждан из ветхого морально	1 401 609	162 894	Степень выполнения мероприятия - 12%.	162 893	Выполнение мероприятия запланировано до конца

устаревшего жилищного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории					2018 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	1 401 609	162 894		162 893	
Итого по подпрограмме 9.4, в том числе по источникам финансирования:	2 294 949	163 224	Степень выполнения - 7%	163 223	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 250	0		0	
внебюджетные источники	2 291 699	163 224	Степень выполнения - 7%	163 223	
9.5. Подпрограмма "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10 417	5 674	Степень выполнения мероприятия - 54%. Произведены выплаты субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.	5 678	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	10 417	5 674		5 678	
1.1.2 Обеспечение деятельности подразделения Администрации по планированию и организации выплат субсидии гражданам	1 788	870	Степень выполнения мероприятия - 49%. Выплачена заработная плата, оплачены расходы, связанные с оплатой работ, услуг.	870	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета Московской области	1 788	870		870	
Итого по подпрограмме 9.5, в том числе по источникам финансирования:	12 205	6 544	Степень выполнения - 54%	6 548	
средства бюджета Московской области	12 205	6 544	Степень выполнения - 54%	6 548	
Итого по программе 9, в том числе по источникам финансирования:	2 317 168	172 161	Степень выполнения - 7%	172 164	
средства федерального бюджета	240	0		0	
средства бюджета Московской области	19 761	8 937	Степень выполнения - 45%	8 941	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	3 626	0		0	
внебюджетные источники	2 293 541	163 224	Степень выполнения - 7%	163 223	
10. Муниципальная программа "Предпринимательство городского округа Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
10.1. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.1 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования	100	0		0	Конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на

					право предоставления субсидии будет проведен в 3 квартале 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.1.2 Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)	100	0		0	Конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидии будет проведен в 3 квартале 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.1.3 Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях	100	0		0	Конкурс по отбору заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на право предоставления субсидии будет проведен в 3 квартале 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	100	0		0	
1.3.1 Редизайн, техническая и контентная поддержка раздела портала «Предпринимательство г.о. Лосино-Петровский»	50	0		0	Выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	50	0		0	
Итого по подпрограмме 10.1, в том числе по источникам финансирования:	350	0		0	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	350	0		0	
10.2. Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и услуг в городском округе Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.2 Привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры потребительского рынка и услуг	171 000	180 000	Степень выполнения мероприятия - 105%. Строительство торгового объекта «Лосино-Петровский пассаж»	180 000	Введение объекта по продаже отечественной сельхозпродукции

					«Подмосковный фермер» запланировано в 2016-2017 годах, «Лосино- Петровский пассаж» - декабрь 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	171 000	180 000		180 000	
1.1.3.1 Введение в эксплуатацию бани в рамках губернаторской программы "100 бань Подмосковья"	25 000	0	Выдано разрешение на строительство от 16.02.2016 № RU50-53-4122-2016	0	Строительство и ввод объекта в эксплуатацию запланирован к концу 2017 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	25 000	0		0	
1.1.4 Ввод (строительство) новых современных мощностей инфраструктуры потребительского рынка и услуг	70 918	31 100	Степень выполнения мероприятия - 44%. Возведено здание бытового обслуживания. Введен в эксплуатацию магазин стройматериалов. Частично возведен комплекс смешанной торговли.	31 100	Строительство комплекса смешанной торговли идет с отставанием от графика. Выполнение мероприятия запланировано к концу 2016 года.
в т.ч. по источникам финансирования:					
внебюджетные источники	70 918	31 100		31 100	
Итого по подпрограмме 10.2, в том числе по источникам финансирования:	266 918	211 100	Степень выполнения - 79%	211 100	
внебюджетные источники	266 918	211 100	Степень выполнения - 79%	211 100	
Итого по программе 10, в том числе по источникам финансирования:	267 268	211 100	Степень выполнения - 79%	211 100	
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	350	0		0	
внебюджетные источники	266 918	211 100	Степень выполнения - 79%	211 100	
11. Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Лосино-Петровский на 2015-2019 годы"					
1.1.2 Информирование населения городского округа о деятельности органов местного самоуправления посредством социальной рекламы на баннерах и конструкциях наружной рекламы	5	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино- Петровский	5	0		0	
2.1.1 Освещение деятельности органов местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский в печатных СМИ, выходящих в свет на территории городского округа Лосино-Петровский (публикация	1 236	240	Степень выполнения мероприятия - 19%. Оказаны услуги по размещению в печатных СМИ, распространяемых на территории г.о. Лосино-Петровский, официальной	240	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года

НПА, информации о социально-экономическом развитии, защите от ЧС, о проведении выборов и референдумов, о праздничных мероприятиях и т. д.)			информации органов местного самоуправления муниципального образования г.о. Лосино-Петровский.		
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 236	240		240	
2.1.2 Изготовление брошюры "Итоги социально-экономического развития городского округа за прошедший год и задачи на текущий год"	35	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	35	0		0	
2.1.4 Приобретение специального оборудования (аудио, видео, монтажного, передающего и прочего оборудования), программного обеспечения и технического сопровождения для информирования населения городского округа о деятельности органов местного самоуправления	400	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	400	0		0	
3.1.1 Организация подписки на региональные и муниципальные СМИ для пожилых и малообеспеченных жителей городского округа	53	53	Степень выполнения мероприятия - 100%. Договор от 25.12.2015 № 3/16 на оказание услуг по социальной подписке и поставке периодических печатных изданий на 2016 год. Организована подписка на газету "Городские вести".	53	
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	53	53		53	
3.1.2 Информирование населения городского округа об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни посредством размещения социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях	10	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
4.1.1 Оформление наружного информационного пространства городского округа в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об утверждении Методических	99	30	Степень выполнения мероприятия - 30%. Осуществлена поставка двух флаговых конструкций. Произведена предоплата в размере 30 тыс. руб. за две конструкции.	30	

рекомендаций по размещению и эксплуатации элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления на территории Московской области»			Стадия подписания акта приема-передачи выполненных работ.		
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	99	30		30	
5.1.1 Информирование населения городского округа о праздничных и памятных датах на баннерах и конструкциях наружной рекламы	110	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	10	0		0	
внебюджетные источники	100	0		0	
6.1.1 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций, не соответствующих утвержденной схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа и внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа при обстоятельствах инфраструктурного и имущественного характера	70	0		0	Выполнение мероприятия запланировано до конца 2016 года
в т.ч. по источникам финансирования:					
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	70	0		0	
Итого по программе 11, в том числе по источникам финансирования:	2 018	323	Степень выполнения - 16%	323	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	1 918	323	Степень выполнения - 17%	323	
внебюджетные источники	100	0		0	
Итого по программам, в том числе по источникам финансирования:	3 650 367	653 028	Степень выполнения - 18%	699 871	
средства федерального бюджета	1 285	502	Степень выполнения - 39%	502	
средства бюджета Московской области	629 316	163 095	Степень выполнения - 26%	185 821	
средства бюджета городского округа Лосино-Петровский	394 906	115 107	Степень выполнения - 29%	139 225	
внебюджетные источники	2 603 399	374 324	Степень выполнения - 14%	374 323	
средства Фонда капитального ремонта Московской обл.	21 461	0		0	

* - стоимость выполненных программных мероприятий

** - кассовые расходы