

Утверждены
приказом Контрольно-счетной палаты
городского округа Лосино-Петровский
15 января 2021 № 2

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по осуществлению мониторинга и контроля
реализации национальных проектов (программ)
на территории муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский**

Городской округ Лосино-Петровский

2021

1. Общие положения	3
2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю реализации национальных проектов (программ)	3
3. Мониторинг реализации национального проекта (программы)	4
4. Оценка хода и итогов реализации национального проекта (программы) либо его отдельных этапов	6

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по осуществлению мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский (далее – Методические рекомендации) подготовлены в целях методологического обеспечения контрольной и экспертно-аналитической деятельности, осуществляемой Контрольно-счетной палатой городского округа Лосино-Петровский (далее – КСП).

Методические рекомендации учитывают положения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», распоряжений Правительства Российской Федерации и иных законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области разработанных в сфере организации и осуществления проектной деятельности в Российской Федерации, методических документов.

1.2. Методические рекомендации содержат унифицированные процедуры организации, проведения и оформления результатов мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ), в том числе разработки, корректировки, реализации муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с ними (далее – национальный проект (программа)).

1.3. Методические рекомендации разработаны для использования КСП при организации и проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, программами которых предусмотрены цели и (или) вопросы по проведению мониторинга и контроля реализации национальных проектов.

2. Содержание мероприятий по мониторингу и контролю реализации национальных проектов (программ).

2.1. Мониторинг и контроль реализации национальных проектов (программ) проводится КСП как в виде самостоятельных отдельных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, включенных в соответствующий раздел плана работы КСП на текущий год.

2.2. Контроль при осуществлении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) осуществляется КСП в отношении объектов внешнего муниципального финансового контроля, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами.

2.3. Предметом мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) являются: деятельность участников национального проекта (программы) по реализации национального проекта (программы), актуальные проблемы при реализации национального проекта (программы), причины и последствия нарушений и недостатков при реализации национальных проектов (программ).

2.4. При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) может использоваться информация, содержащаяся в информационных системах, доступ к которым имеет КСП.

При проведении мониторинга и контроля реализации национальных проектов (программ) используются результаты ранее проведенных КСП контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий, цели и (или) вопросы которых относятся к реализации национальных проектов (программ).

3. Мониторинг реализации национального проекта (программы)

Мониторинг реализации национального проекта (программы) (далее – мониторинг) проводится в рамках соответствующих экспертно-аналитических мероприятий, предусмотренных планом работы КСП на текущий год.

3.1. Оценка качества реализации национального проекта (программы).

Оценка качества реализации национального проекта (программы) может осуществляться в ходе предварительного контроля формирования местного бюджета.

При осуществлении оценки качества реализации национального проекта (программы) проводятся проверка и анализ обоснованности показателей финансового обеспечения национального проекта (программы), включенных в проект бюджета городского округа Лосино-Петровский на очередной финансовый год и плановый период.

3.2. Ежегодная комплексная оценка национального проекта (программы).

3.2.1. Ежегодная комплексная оценка национального проекта (программы), включающая оценку рисков реализуемости национального проекта (программы), а также оценку соответствия приоритетам социально-экономического развития муниципального образования городской округ Лосино-Петровский, осуществляется в ходе последующего контроля за исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский.

3.2.2. Ежегодная комплексная оценка проводится путем документального и (или) фактического изучения исполнения бюджетных ассигнований, выделенных для финансового обеспечения национального проекта (программы).

3.2.3. В ходе ежегодной комплексной оценки проводится установление на документальной основе фактического исполнения национального проекта (программы) по следующим основным направлениям:

исполнение показателей национального проекта (программы) при его реализации;

установление законности, результативного и эффективного использования бюджетных ассигнований на реализацию национального проекта (программы);

проверка эффективности распоряжения, использования и управления муниципальной собственностью в рамках реализации национального проекта (программы);

проверка достоверности ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности о ходе реализации национального проекта (программы).

3.2.4. Результаты ежегодной комплексной оценки отражаются в заключении на годовой отчет об исполнении бюджета городского округа Лосино-Петровский.

3.2.5. Общие требования, характеристики, правила и процедуры осуществления последующего контроля за исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский и документального оформления его результатов определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета».

3.3. Мониторинг, проводимый в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета.

3.3.1. Мониторинг в рамках оперативного контроля исполнения местного бюджета проводится на регулярной основе (ежеквартально) и направлен на осуществление оперативной оценки хода реализации национальных проектов (программ), прежде всего, достижения целей и целевых показателей, а также финансового обеспечения национального проекта (программы).

3.3.2. Результаты мониторинга обобщаются в порядке, установленном в стандарте внешнего муниципального финансового контроля «Оперативный контроль за исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский».

3.4. Мониторинг, проводимый в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий.

3.4.1. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится прежде всего в целях сбора и анализа информации о ходе реализации национального проекта (программы) в целом.

3.4.2. Мониторинг в рамках отдельных экспертно-аналитических мероприятий проводится на основании информации, представляемой объектами контроля.

3.4.3. Общие требования, характеристики, правила и процедуры организации, проведения и оформления результатов экспертно-аналитического мероприятия определены стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий».

4. Оценка хода и итогов реализации национального проекта (программы) либо его отдельных этапов.

4.1. Оценка хода и итогов реализации национального проекта (программы) направлена прежде всего на проверку соответствия фактически достигнутых результатов заданным требованиям, а также на оценку соотношения результатов с затраченными ресурсами.

4.2. Проверка соответствия достигнутых результатов заданным требованиям осуществляется исходя из целей национального проекта (программы), сформулированных в документах национального проекта (программы).

4.3. При оценке соотношения результатов национального проекта (программы) с затраченными на реализацию ресурсами анализируются прежде всего фактически достигнутые цели и решенные задачи социально-экономического развития муниципального образования городской округ Лосино-Петровский и затраты иных ресурсов на их достижение.